Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2017 год 
1. Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2017 года
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относитель ное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индикатор 1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	м кв.
	15000
	44834
	+29834
	+198,9
	В связи с дополнительным объемом работ по предписаниям

	Индикатор 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	м кв.
	9000
	16323
	+7323
	+81,4
	Перевыполнение из-за площади ремонтируемых объектов (дворов) при активном участии ТОС

	Индикатор 3. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии 
	ед. в год
	16
	39
	23
	+143,8
	Охвачены дополнительные дворовые территории 

	Индикатор 4. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	54,312
	88,44
	34,128
	+62,8
	В связи с технической проработкой вопроса выполнены работы по всем закрепленным за МП «Коммунальное хозяйство» дорогам

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	16
	3,445
	-12,555
	-78,5
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью

	Индикатор 6. Протяженность сетей на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация 
	км
	10
	1,677
	-8,323
	-83,2
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью

	Индикатор 7. Количество установленных дорожных знаков 
	шт.
	500
	217
	-283
	-56,6
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью в установке и замене 

	Индикатор 8. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	шт.
	4
	6
	+2
	+50,0
	В связи с необходимостью по БДД

	Индикатор  9. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	83,7
	81,395
	-2,305
	- 2,75
	В связи с необходимостью и потребностью по БДД

	Индикатор 10. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	шт.
	1
	3
	+2
	+200,0
	В связи с необходимостью по БДД 


	Индикатор 11. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	1,218
	1,212
	-0,006
	-0,5
	Протяженность составила 1212 п.м, общая площадь-26664 
кв.м, продолжение пр.Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье»


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила
В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 44834 кв. м, общая протяженность составила 6862 пог. м. 
Выполнены работы по ремонту автодорог:
1) путепровод через ж/д по ул.Комсомольская, ремонт дорожного покрытия по ул. Комарова, общей площадью 2 735 м2;
2) путепровод через ж/д (Северный въезд), общей площадью 1 150 м2 
3) ул. Самсоновский проезд, общей площадью 4 149 м2
4) ул. Комсомольская, общей площадью - 2 630м2;
5) ул. Кабицынская (от пересечения с ул. Университетской  до АЗС) – общей площадью  4 803 м2;
6) ул. Матросова, отремонтировано а/б покрытие общей площадью - 2250 м2, произведено укрепление обочин щебнем, устройстве водосбросных лотков, установлен бортовой камень; 
7) ул.Безымянный переулок, общей площадью 1090 м2, укреплены  обочины щебнем, откорректирован колодец;                                                            
8) ул.Пионерский проезд (от ул. Кутузова до ул. Шацкого), отремонтировано асфальтобетонное покрытие общей площадью 7075 м2;
9) ул. Белкинская: участок пр. Маркса ─ ул. Борисоглебская, общей площади 5663 м2;
10)  ул.Цветкова, отремонтировано асфальтобетонное покрытие общей площадью 3016 м2.
Выполнены работы по ремонту автодорог картами на общей площади 12 607,1 м2: ул. Аксенова, ул. Красных Зорь, ул. Дачная, ул. Пяткинский проезд, ул. Цветкова.
На суммарной площади улиц города 12320 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт, в том числе: из литых а/б смесей – 2994 кв. м, мелкозернистым асфальтом – 9326 кв. м.   Ямочный ремонт был выполнен на следующих участках автодорог города: ул.Курчатова,  ул.Мира, Красных Зорь, Железнодорожная, ул.Университетская, ул.Кабицынская, Аксенова, Гагарина, пр. Маркса, Северный въезд в город, на путепроводе через ж/д мост, Кончаловские горы, Кутузова, Жукова, Победы, Самсоновский проезд, Пионерский проезд и др.
При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог и внутридворовых проездов и тротуаров выполнено 23 съезда для маломобильных групп населения с пешеходных тротуаров на проезжую часть улично-дорожной сети города, а именно:  
-  от ул.Белкинская (пр.Маркса) – 8 съездов;
-  ул.Гагарина (Самолёт) – 5 съездов;
-  пр.Ленина (новый сквер Юность) – 10 съездов.
Также были проведены мероприятия:
- по устройству и ремонту парковок по ул.Мира на участке от ул.Курчатова до ул.Красных Зорь) - отремонтировано а/б покрытие парковки - 184 м2, устройство парковки  с а/б покрытием  - 542,6 м2
- по устройству трапециевидного пешеходного перехода в районе м-на «Аист» напротив ТЦ «Плаза», отремонтировано а/б покрытие - 131 м2, произведено устройство водоотводных лотков 
- по  ул.Блохинцева (между пр.Ленина и ул.Пирогова) - отремонтирован тротуар с а/б покрытием - 374,5 м2
 - по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль автодорог общего пользования (площадь ремонта составила 10 183 м2).
В результате проведения комплексных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий  микрорайонов  отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов общей площадью 16323 кв. м. 
Выполнено расширение проезжей части внутридворовых проездов – 951 кв.м; произведено устройство парковок – 1221  кв. м (51 парковочное место).
В результате проведенных работ по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов выполнены мероприятия по ямочному ремонту внутриквартальных проездов по ул.Мира д.9, д.11, д.13, ул.Курчатова д.19, пр.Ленина д.74; установка бортовых камней и устройство расширения по ул.Ляшенко д.6А, д.6Б,
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров: от ж.д № 26 по ул. Курчатова до ж.д. № 6Б по ул. Ляшенко; в лесном массиве за МБОУ СОШ № 4. Устройство тротуара из плит 1х1 от ж.д. № 12 к ж.д. № 14 по пр. Ленина; в районе МБОУ СОШ № 3. Ремонт покрытия тротуара из бетонных плит 1х1 от ж.д. № 26 по ул. Курчатова до ж.д. № 1 по ул. Королева.  
Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок.
В рамках мероприятий, сформированными ТОСами, проведены работы на 39 дворовых территориях города в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское». «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).
Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации.  
Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация в 2017 году составила 54,312 км. МП «Коммунальное хозяйство» закончены работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, начатые в 2016 году.  Обновлены технические паспорта (всего 85 штук) в соответствии с реестром объектов муниципальной собственности по автомобильным дорогам общего пользования.
Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями, в 2017 году составила 3,445 км.
Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация  в 2017 году составила  1,677 км.
Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в течение года проведены мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города, а именно.
Произведена установка 1744 метров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Заменены 46 секций дорожных ограждений после ДТП. Выполнение работ по содержанию светофорных объектов (23 штук): проведена генеральная профилактика светофорных объектов (коррекция времени, протяжка силовых соединений, очистка  светодиодных секций, герметизация корпуса контроллера) и срочный ремонт (замена ламп накаливания, замена светодиодных секций, устранение обрывов электрической цепи). Осуществлена модернизация светофорного объекта по пр. Маркса, 102 (обеспечена круглосуточная работа пешеходного светофора, установлена солнечная панель). Установлен новый светофор в районе пр. Маркса, 20.
Установлены  3 светофора типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений: по ул. Энгельса, 15; пр. Ленина, 176; ул. Калужская, 1.
Установлено 135 новых дорожных знаков, заменено 82 дорожных знака итого 217 штук. Всего в течение года обслуживалось 3150  дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН) по городу (с заменой сегментов) - 230 сегментов,  установлено 6 новых ИДН. Всего 9+8 штук ИДН. Установлено 48 бетонных полусфер, 128 полусфер покрашено.  
Нанесена дорожная разметка протяженностью 81,395 км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 5920 кв. м, разметка «островков безопасности» – 385 п.м, разметка «стоп-линий» – 230 п.м, разметка  ИДН –  2300 п.м, осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками –  77 км.     
В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2017 году закончены работы по 1 этапу строительства муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. В рамках софинансирования заключено Соглашение и выделены средства из:
- федерального бюджета – 290 213 тыс. рублей;
- областного бюджета – 120 231,1 тыс. рублей;
- местного бюджета  - 5012,4 тыс. рублей.
Протяженность построенной дороги составила 1212 пог. м, общая площадь – 26664 кв. м.  В 2017 году выполнены работы по  работы выносу всех  инженерных сетей, попадающих в зону строительства дороги, построено дорожное полотно в один слой, на 50% выполнена подпорная стена.   Ввод в эксплуатацию  запланирован на 2018 год. 
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В результате благоустройства городских территорий в рамках реализации приоритетного проекта Комфортная городская среда и при активном участии жителей в 2017 году выполнен больший объем работ по ремонту автомобильных дорог и ремонту внутридворовых проездов, чем был запланирован, для того чтобы преобразить и воссоздать законченность и целостность проводимых работ по благоустройству.

В связи с технической необходимостью актуализации объемов по содержанию автомобильных дорог, в 2017 году фактически закончены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов в соответствии с ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования», проведена актуализация сведений на 85 автомобильных дорог.
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)  составило 3 единицы, а не 1 (по плану), так как в соответствии с возникшей необходимостью по БДД требовалось модернизировать объекты вблизи общеобразовательных школьных учреждений светофорами модели Т7.
Показатели протяженности сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями  и протяженности сетей на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация, выполнены ниже запланированных значений из-за изменения приоритетности по распределению финансовых средств. 
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	288289,0
	279748,6 
	97,0

	Федеральный бюджет
	290213,0 
	290213,0 
	100,0

	Областной бюджет*
	139506,3 
	139506,3 
	100,0

	Итого:
	718008,3
	709467,9
	98,8


* сумма финансирования состоит из субсидии на оплату за выполненные работы в 2017 году (19275,2 тыс. рублей - кап. ремонт и ремонт дорог, 124377 тыс. рублей – строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение пр.Ленина).

3.2. ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»  за 2017 год
	
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	 Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	68402,4
	68402,4
	100,0
	
	
	19275,2
	19275,2
	49127,2
	49127,2
	Работы выполнены,  профинансирована  задолженность за счет средств Дорожного фонда Калужской области в сумме 19 275,175 тыс.руб.  за выполненные работы в 2016 году по ремонту автомобильных дорог.

	1.2
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города
	Управление Городского хозяйства ,
МКУ «Городское строительство», 
МП «Коммунальное хозяйство»
	8821,3
	8006,2
	90,8
	
	
	
	
	8821,3
	8006,2
	Выполнены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, ямочному ремонту

	1.3
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	Управление Городского хозяйства, МП «Коммунальное хозяйство»
	25000,0
	22455,3
	89,8
	
	
	
	
	25000,0
	22455,3
	Все мероприятия выполнены, приняты председателями  ТОС и оплачены в срок. Экономия, образовавшаяся в результате проведения процедуры торгов

	1.4
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	178324,0
	175828,4
	98,6
	
	
	
	
	178324,0
	175828,4
	Экономия, образовавшаяся в результате проведения процедуры торгов на уборку и содержание улично-дорожной сети города. 

	1.5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	18200,0
	18149,7
	99,7
	
	
	
	
	18200,0
	18149,7
	

	1.7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	3804,1
	1456,2
	38,3
	
	
	
	
	3804,1
	1456,2
	В 2017 году была разработана проектно-сметная документация и пройдена экспертиза по реконструкции дороги по ул.Лесная (п.Обнинское).
Услуги по контракту выполнены и профинансированы в сумме 1 456,176 тыс.руб. Экономия по торгам составила 1040 тыс.руб.

	1.8.
	Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске
	МКУ «Городское строительство»
	415456,5
	415169,7
	99,9
	290213,0
	290213,0
	120231,1
	120231,1
	5012,4
	4725,6
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	718008,3
	709467,9
	98,8
	290213,0
	290213,0
	139506,3
	139506,3
	288289,0
	279748,6
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» работы выполнены в полном объеме. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 14.04.2017 № 556-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23  «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и п.3 паспорта программы изложен в новой редакции: Участники муниципальной программы –  МКУ «Городское строительство», организации, осуществляющие дорожную деятельность (по результатам отбора получателей субсидий).


5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 1202-п от 01.08.2017 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23  .
5.2.1. внесены изменения в паспорт Программы п.9 «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации».
5.2.2. увеличено финансирование на мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» Программы.
5.2.3. увеличено финансирование на мероприятие 7 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Программы.


5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 2157-п от 29.12.2017 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 26.12.2017 № 01-36.


5.3.1. увеличено финансирование на мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» Программы из областного, федерального и местного бюджетов.
6. Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2017 год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  "Дорожное хозяйство города Обнинска"
	 
	 
	тыс. руб.
	718008,3
	709467,9
	 
	 

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,095
	 х
	тыс. руб.
	68402,4
	68402,4
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	 х
	1,0
	 м.кв.
	15 000
	44834
	2,989
	 х

	 
	К1 = 1,0*2,989 (≥ 1)  К1=1
	 

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города. 
	0,012
	х 
	тыс. руб.
	8821,3
	8006,2
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	 м.кв.
	9 000
	16323
	1,813
	х 

	 
	К2 = 1,0*1,813 (≥ 1)  К2=1
	 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	0,035
	 х
	тыс. руб.
	25 000,0
	22455,3
	 х
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	ед.в год
	16
	39
	2,438
	х 

	 
	К3 = 1,0*2,438 (≥ 1)  К3=1
	 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  
	0,248
	х 
	тыс. руб.
	178324,0
	175828,4
	х 
	0,912

	
	Индикатор 1.Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	 х
	0,5
	км
	54,312
	88,44
	1,628
	 х

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	х 
	0,3
	км
	16
	3,445
	0,215
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	х 
	0,2
	км
	10
	1,677
	0,167
	 х

	 
	К4 = 0,5*1,628+0,3*0,215+0,2*0,167=0,814+0,065+0,33= 0,912 
	 

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	0,026
	х 
	тыс. руб.
	18200,0
	18149,7
	 х
	1,000

	
	Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков 
	х 
	0,2
	шт.
	500
	217
	0,434
	х 

	
	Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	х 
	0,1
	шт.
	4
	6
	1,500
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	х 
	0,3
	км
	83,70
	77,0
	0,920
	х 

	
	Индикатор 4.  Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	 х
	0,4
	шт.
	1
	3
	3,000
	х 

	
	К5 = 0,2*0,434+0,1*1,5+0,3*0,92+0,4*3,000=0,087+0,15+0,276+1,2 = 1,713 (≥ 1)  К5=1

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	0,005
	 х
	тыс.руб.
	3804,1
	1456,2
	х
	1,000

	
	                              К7 = 0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1,0=1,00  
	

	8.
	Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске
	0,579
	х 
	тыс.руб.
	415456,5
	415169,7
	х
	0,995

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог
	х
	1
	км
	1,218
	1,212
	0,995
	х 

	 
	                              К8 = 1*0,995 =0,995
	 

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,095*1,0+0,012*1,0+0,035*1,0+0,248*0,912+0,026*1,0+0,005*1,0+0,579*0,995 =0,975
	0,975



Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства
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