Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2020 год 
1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2020 года
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относитель ное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	кв. м 
	82143
	100845
	+18702
	+22,8
	За счет образовавшейся экономии по торгам были отремонтированы резервные объекты, увеличено количество ремонтируемых дорог (по площади и протяженности) в рамках национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	кв. м
	3000
	2470
	-530
	-17,7
	Объемы выполнены в рамках выделенных лимитов бюджетного финансирования

	Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии 
	ед. в год
	22
	24
	+2
	+9,1
	Охвачены дополнительные дворовые территории  в рамках ТОС

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	1,5
	1,5
	0
	0
	

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация 
	км
	1,0
	0
	0
	-100,0
	Отсутствовала необходимость выполнения данных мероприятий

	Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта
	км
	1,322
	1,322
	0
	0
	Содержание и обслуживание автомобильной дороги по ул. Университетская  по заключенному контракту жизненного цикла на 3 года



	Количество установленных дорожных знаков 
	шт.
	300
	262
	-38
	-12,7
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью в установке и замене 

	Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	шт.
	4
	13
	+9
	+225,0
	По решению комиссии по БДД произведена установка сборных  (4 штуки) и трапециевидных-монолитных ИДН  (9 штук)

	Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	83,7
	76,02
	-7,68
	-9,2
	Объем работ выполнен с необходимой  потребностью по БДД

	Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	шт.
	2
	4
	+2
	+100
	В связи с необходимостью по БДД (Курчатова Усачева, Мира, Комарова)

	Индикатор 11. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	1,0
	0,9
	-0,1
	10,0
	К учету принята протяженность построенных тротуаров вдоль дорог по ул. Усачева, ул. Пирогова.


1.1.2 Отчет  о достижении результатов реализации национальных проектов в рамках реализации  муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2020 года
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относитель ное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Индикатор 1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	кв. м 
	100845
	100845
	0
	0,0
	

	Индикатор 2.

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта
	км
	7,745
	7,745
	0
	0,0
	

	Индикатор 3. 
Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
	%
	65
	62,3 
	-2,7
	-4,2
	Исходя из результатов инструментальной диагностики и поданных данных по протяженности дорог в региональную программу  из расчета общей протяженности заявленных дорог, необходимых довести до нормативного состояния – 85,160 км.

	Национальный проект «Жильё и Городская среда»

	Индикатор 1. Протяженность построенных дорог

	км
	0,645
	2,145
	+1,5
	+232,6
	В 2020 году проведена реконструкция по объекту: 
ул. Лесная, (протяженностью 0,645 км) и строительство магистральной улицы в продолжение пр. Ленина от пересечения с ул. Владимира Малых до пересечения с ул. Борисоглебской (протяженностью 1,5 км) 


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила
1.2.1. В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 100 845 кв.м, в том числе в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 100 845 кв. м, общей протяженностью 7 745 п. м. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт, а также и содержание (выполнение работ по эксплуатации) в 2020 году на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1) ул. Белкинская (участок пр-т Ленина - ул. Гагарина),

2) ул. Мира (участок пр-т Ленина - ул. Курчатова), 

3) ул. Гагарина (нечетная сторона). 

4) пр. Ленина (от д. 40 до д. 63 по пр. Ленина)

5) ул. Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова),

6) пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса д. 108),

7)  ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский проезд),

8) ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь),

9) автомобильная дорога (ул. Дачная) от ул. Менделеева через Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва-Варшава (от иловых карт до остановки Кончаловские горы);

10) ул. Гурьянова (участок ул. Мира - ул. Комарова);

11) участок автомобильной дороги по пр. Ленина (дублер от пр. Маркса до поворота на пр. Ленина д.162).
12) ул. Мира (пересечение ул. Гурьянова и Мира, участок 42 м)

За счет образовавшейся экономии бюджетных средств выполнены работы по установке пешеходных ограждений безопасности на ул. Гагарина от пересечения с пр. Маркса до пересечения с ул. Белкинской. 

Ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены и приняты общественной комиссией.

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году выполнялась в рамках заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) от 08.04.2019 № 29715000-1-2019-011, Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 10.04.2019 № 2-БКД и заключенных дополнительных соглашений к нему.

В 2020 году  было заключено 5 муниципальных контрактов с победителями электронных аукционов на сумму 142 355,48 тыс. рублей на ремонт 12 автомобильных дорог.
В рамках муниципальной программы выполнены работы по ремонту текущего (ямочного) ремонта улиц города на общей площади   870 кв. м, работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов, на общей площади  680 кв. м.


В 2020 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен ремонт участков тротуаров по следующим улицам: ул. Курчатова, пр. Ленина, пр. Маркса, ул. Белкинская, ул. Шацкого, ул. Кутузова, ул. Дачная.
По итогам 2020 года общая площадь отремонтированных тротуаров, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Обнинск» составила 4557,2 кв.м,  в том числе: асфальтобетонных – 3745, 2 кв.м; из плит – 540 кв.м.
Площадь отремонтированных автобусных остановок составила 497, 2 кв.м, в том числе из плит (брусчатка) – 272 кв.м.
1.2.2. Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 2470 кв. м, в том числе выполнены следующие мероприятия:

 - отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –2060 кв.м;

- устройство парковок – 275 кв. м (22 парковочных места).

В рамках мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов  выполнены  работы:

- работ по ремонту объектов, расположенных со стороны МБУ «Городской клуб ветеранов» по адресу: пр. Маркса 56;
- по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий внутриквартальных и внутридворовых проездов;

- по ремонту тротуаров, расположенных на внутриквартальных и внутридворовых территориях.

1.2.3. Общее количество отремонтированных в рамках деятельности ТОС дворов в 2020 году, составило 24. 

 Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок. 

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС составила 14 282,7 кв.м, в том числе выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –8768 кв.м
- устройство расширения проезжей части – 123,5 кв.м;

- устройство парковок – 1298 кв.м (104 парковочных места).
Площадь устройства тротуаров составляет – 4059,5 кв.м, в том числе:

- асфальтобетонных – 3836,5 кв.м;
- с покрытием из плит – 256,7 кв.м.
В рамках мероприятий, сформированными ТОСами, проведены работы на 24 дворовых территориях города в микрорайонах «26-35» мкр., «27 мкр.», «29 мкр.», «32 мкр», «38-39 мкр.»,  «40-40а мкр.», «45 мкр.», «51-52 мкр.», «Мирный», «Экодолье», «Центральный», «п.Обнинское», «Старый город», ТОС «Зайцево». 
В рамках полученного гранта за счет средств из областного бюджета на территории ТОС «Старый город» выполнены работы по благоустройству братской могилы между домами № 12 и № 14 по пр. Ленина на сумму 1 265,2 тыс. рублей.
1.2.4.  Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации.  
Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году проведена на автомобильных дорогах, введенных в эксплуатацию в 2020 году и переданных на оперативное ведение МП «Коммунальное хозяйство» общей протяженностью 6,183 км: 

- автомобильная дорога местного значения по пр. Ленина, от ул. Славского до ул. Владимира Малых – 597 пог. м;

 - автомобильная дорога местного значения по ул. Борисоглебская от ул. Белкинская до поворота на дер. Вашутино – 3659 пог. м;

 - автомобильная дорога местного значения по ул. Табулевича от пр. Ленина до ул. Гагарина – 527 пог. м;

 - автомобильная дорога местного значения по ул. Гагарина от ул. Белкинская до ул. Табулевича – 473 пог. м;

   - автомобильная дорога местного значения по ул. Усачёва от ул. Цветкова до пр. Ленина – 927 пог. м.

В 2020 году не было проведено мероприятий по технической паспортизации сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории в связи с тем, что приоритетной задачей в 2020 году были мероприятия по паспортизации и диагностике автомобильных дорог город.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и заключенного в 2019 году муниципального контракта жизненного цикла (КЖЦ) на выполнение работ по эксплуатации автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Университетской (участок от ул. Кабицынская – до поворота на общежитие ИАТЭ НИЯУ МИФИ) в г. Обнинске Калужской области, на содержание улично-дорожной сети города было предусмотрено в бюджете МО «Город Обнинск»  финансирование 1 206,3  тыс. рублей.

1.2.5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в течение года проведены мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города, а именно.

Установлено новых пешеходных ограждений – 100 пог. м. 

Выполнены работы по  содержанию пешеходных ограждений – 16340,5 пог. м, в том числе, в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений:  отремонтировано 74 пог. м. и заменено 20 пог. м. дорожных ограждений после ДТП, заменено в связи с повышенным износом 2914 пог. м (участки по пр. Маркса и ул.Гагарина).  Выполнены работы по ремонту барьерных ограждений – 12 пог. м.

Выполнены работы по содержанию 42 светофорных объектов (17 транспортных и 25 светофоров Т-7). 

Установлено новых дорожных знаков – 262 шт.  Произведена замена дорожных знаков в количестве 94 шт., ремонт дорожных знаков – 414 шт. На обслуживании всего 5228 знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН)  82 объекта по городу (с заменой сегментов на новые – 49 шт., отремонтировано сегментов ИДН – 670 сегментов. Выполнены работы по  устройству трапецивидных пешеходных переходов – 13 штук (пр. Маркса, ул. Белкинская, ул. Гагарина, ул. Комарова, ул. Жолио-Кюри, ул. Борисоглебская).

Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 км и разметка краевых линий дороги спрей-пластиком 10,5  км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 295 шт, в том числе: эмалью АК -511- 197 шт. (2880 кв.м); желто/белым пластиком - 74 шт. (2150м.кв.); белым пластиком – 24 шт (350 кв.м); разметка «островков безопасности» – 350 кв. м, разметка «стоп-линий» – 240 пог. м, разметка  ИДН –  2000 пог. м, покраска металлических ограждений безопасности – 6718 пог. м.  

 Разметка трафаретом «Дети» – 114 шт, «Школа» – 59 шт, «Инвалид» –  35 шт, разметка 1.7 «Автобусная остановка» – 84 пог. м, разметка 1.3 «Уступи дорогу» – 23 шт. Выполнены работы по нанесению вертикальной разметки 2.7 на бордюр с изношенной разметкой – 6200 пог. м. 

Выполнены работы по покраске бетонных ограждений безопасности –  200 пог. м. Выполнены работы по покраске стоек дорожных знаков и светофоров – 274 шт. Покрашено бетонных полусфер – 236 шт.

В целях проведения единой политики, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, на территории муниципального образования «Город Обнинск» осуществляет свою деятельность  комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. В состав комиссии входят сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску, дорожных служб, транспортных предприятий и Администрации города.

В 2020 году состоялось 15 заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, из которых 7 – плановых и 8 – внеплановых. Всего было рассмотрено 120 вопросов.

 В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения израсходовано 37,6 млн. рублей, в т. ч. за счет средств Дорожного фонда Калужской области – 15,9 млн. рублей.

 На участках автомобильных дорог, отремонтированных в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2020 году было обустроено 12 трапециевидных пешеходных переходов (всего в городе 41  трапециевидных пешеходных переходов), заменено 1000 м ограждений безопасности на участке дороги ул. Гагарина от пр. Маркса до ул. Белкинская.

За счёт средств областного бюджета в 2020 году на территории МО «Город Обнинск» проведены следующие мероприятия:

- установлено 2 светофорных объекта на аварийно-опасном участке дороги (пересечение ул. Борисоглебская – ул. Славского – ул. Боровская и пересечение ул. Борисоглебская – ул. Экодолье); 

- обустроено 2 пешеходных перехода  в соответствии с национальными стандартами по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (Комарова д.1, пересечение ул. Курчатова и ул. Жолио-Кюри); 

- установлено 8 светофоров типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (пересечение ул. Комарова – ул. Гурьянова, ул. Мира – ул. Гурьянова, ул. Калужская д.2, пр. Ленина д. 131); 

- заменены (в связи с износом) ограждения безопасности на участке дороги по пр. Маркса от пр. Ленина до ул. Энгельса  общей протяженностью 1916 м; 

- дооснащено 6 светофорных объектов табло обратного отчета времени красного и зеленого сигналов, с анимацией и программируемым устройством звукового сопровождения пешеходов; 

- установлено 4 возвышающихся пешеходных переходов, совмещенных с искусственной неровностью (трапециевидного профиля по ул. Борисоглебская).

1.2.7. В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2020 году при участии города в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» были выполнены работы:
- на поселке Обнинское осуществлена реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная протяженностью 644 м. Фактически дорога построена заново. Автомобильная  дорога отремонтирована в соответствии с ГОСТом, выполнены работы по устройству тротуаров, наружного освещения, водоотводных канав ливневой канализации и подъездных площадок к жилым домам, произведена вырубка аварийно-опасных деревьев, сформированы газоны. 

- выполнены работы по объекту: «Строительство автодороги на территории жилого района «Заовражье» в г. Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко) на сумму 150 106,0 тыс. рублей  и  сроком  выполнения работ – 06.07.2021. Финансирование в 2020 году составило – 127 712,0 тыс. рублей.

- выполнены работы по объекту: «Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске Калужской области» на сумму 357 352,5 тыс. рублей,  сроком выполнения работ – 12.08.2021. Финансирование в 2020 году составило – 243 822,1  тыс. рублей. 
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В результате благоустройства городских территорий при реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  и «Жилье и городская среда», а также при активном участии жителей (ТОС в микрорайонах), в 2020 году выполнен больший объем работ по ремонту автомобильных дорог, чем был запланирован изначально. 

В связи с технической необходимостью актуализации объемов по содержанию автомобильных дорог,  в 2020 году были выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов в соответствии с ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования» по фактически принятым объектам. В 2020 году показатели протяженности сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация, выполнены ниже (или не выполнены вообще) запланированных значений из-за изменения приоритетности по распределению финансовых средств. 
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)  составило 5 единиц, в соответствии с возникшей необходимостью по БДД требовалось модернизировать объекты вблизи пешеходных переходов по ул. Курчатова, ул. Усачева, ул. Мира, ул. Комарова.

 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная. Работы выполнены и профинансированы по фактическим затратам на сумму 42 243,5  тыс. рублей. Уменьшение цены контракта произошло при выполнении работ – не были выполнены работы по реконструкции линий электропередачи, которые в соответствии с законодательством могут исполняться исключительно собственником электросетевого объекта ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». 

В рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2020 году был проведен конкурс на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации  на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город Обнинск) с устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями.

Однако, при согласовании с ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» оказалось невозможно выполнение мероприятий по размещению путепровода тоннельного типа в указанном в конкурсной документации месте. Было принято решение о расторжении муниципального контракта по взаимному согласию.  
В 2021 году выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации  на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город Обнинск) с новыми условиями.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	285 245,6
	272 190,7
	95,4

	Федеральный бюджет
	464 560,8
	460  419,5
	99,1

	Областной бюджет*
	102 000,2
	101 820,2
	99,8

	Итого:
	851 806, 6
	834 430,4
	98,0


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»  за 2020 год
	
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	 Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	154763,6
	154461,9
	99,8
	63193,0
	63193,0
	73018,0
	73018,0
	18552,6
	18250,9
	экономия по торгам

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутрикварталных и внутридворовых проездов города
	Управление Городского хозяйства, МП «Коммунальное хозяйство»
	3248,1
	3248,1
	100,0
	
	
	
	
	3248,1
	3248,1
	Выполнен ямочный ремонт проездов, ремонт внутриквартальных тротуаров, ремонт проездов по ул.Маркса 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутрдворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	Управление Городского хозяйства, МП «Коммунальное хозяйство»
	20235,2
	20205,0
	99,9
	
	
	1265,2
	1265,2
	18970,0
	18939,8
	Все мероприятия выполнены, работы приняты председателями  ТОС и оплачены в срок. 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	210848,5
	200933,2
	95,3
	
	
	
	
	210848,5
	200933,2
	Экономия, образовавшаяся в результате проведения процедуры торгов на уборку и содержание улично-дорожной сети города 

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	37727,7
	37598,6
	99,7
	
	
	15174,2
	15123,6
	22553,5
	22475,0
	Техническое оснащение  дорог города за счет доп.средств из областного бюджета на мероприятия по БДД.

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	181161,4
	174161,5
	96,1
	167298,6
	163157,3
	5228,1
	5098,7
	8634,7
	5905,5
	В 2020 году закончились  работы по 1 этапу строительства тротуара по ул. Пирогова, по реконструкции ул. Лесная и строительству ул. Славского

	9.
	Строительство улицы в продолжение пр. Ленина от пересечения с ул. Владимира Малых до пересечения с ул.Борисоглебской
	Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	243822,1
	243822,1
	100,0
	234069,2
	234069,2
	7314,7
	7314,7
	2438,2
	2438,2
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	851806,6
	834430,4
	98,0
	464560,8
	460419,5
	102000,2
	101820,2
	285245,6
	272190,7
	


3.2.1. Отчет  об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках реализации  муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2020 год.
	
	
	Наименование мероприятий
	Направление расходов
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	НП 1
	R
	Национальный проект  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	

	1.1
	R1
	Дорожная сеть
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	142355,5
	142355,5
	100,0
	63193,0
	63193,0
	73018,0
	73018,0
	6144,5
	6144,5
	

	НП 2
	F
	Национальный проект «Жилье и Городская среда»
	

	1.2
	F1
	Жилье
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:
	418091,5
	413777,6
	99,0
	401367,9
	397226,6
	12542,8
	12413,4
	4180,9
	4137,7
	

	
	1
	
	Реконструкция по улице Лесная
	46557,4
	42243,5
	90,7
	44695,1
	40553,8
	1396,7
	1267,3
	465,6
	422,4
	

	
	2
	
	Строительство автодорог на территории ЖК «Заовражье» (улица Славского, бульвар Антоненко)
	127712,0
	127712,0
	100,0
	122603,5
	122603,5
	3831,4
	3831,4
	1277,1
	1277,1
	

	
	3
	
	Строительство улицы в продолжение пр. Ленина от пересечения с ул. Владимира Малых до пересечения с ул. Борисоглебской
	243822,1
	243822,1
	100,0
	234069,3
	234069,3
	7314,7
	7314,7
	2438,2
	2438,2
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
Мероприятия Программы реализованы в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием на 2020 год.
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 1074-п от 14.06.2019 объемы в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы с внесением изменений в Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» изложен в новой редакции.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 592-п от 15.04.2020 в Программу внесены изменения связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и уточнением Подраздела «2020 год» раздела 4 Программы.          
5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1001-п от 16.07.2020  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61) и сводной бюджетной росписью бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 48-п от 18.01.2021  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» годов» и от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
6. Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2020 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Дорожное хозяйство города Обнинска»
	 
	 
	тыс. руб.
	851806,6
	834430,4
	 
	 

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,182
	 х
	тыс. руб.
	154763,6
	154461,9
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	 х
	1,0
	 кв.м
	82143
	100 845
	1,228
	 х

	 
	К1 = 1,0*1,228= 1,228(≥ 1)  К1=1,0
	 

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города 
	0,004
	х 
	тыс. руб.
	3248,1
	3248,1
	х 
	0,823

	 
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	кв.м
	3000
	2470
	0,823
	х 

	 
	К2 = 1,0*0,823 = 0,823
	 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	0,024
	 х
	тыс. руб.
	20235,2
	20205,0
	 х
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	ед.в год
	22
	24
	1,091
	х 

	 
	К3 = 1,0*1,091 = 1,091 (≥ 1)  К3=1
	 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  
	0,247
	х 
	тыс. руб.
	210848,5
	200933,2
	х 
	1,000

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	х 
	0,5
	км
	1,5
	1,5
	1,0
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	х 
	0,5
	км
	1,0
	0
	0,0
	 х

	 
	К4 = 0,5*1,0+0,5*0=1,0  К4=1,0
	 

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	0,044
	х 
	тыс. руб.
	37727,7
	37598,6
	 х
	1,000

	
	Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков 
	х 
	0,2
	шт.
	300
	262
	0,873
	х 

	
	Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	х 
	0,1
	шт.
	4
	13
	3,250
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	х 
	0,3
	км
	83,70
	76,02
	0,908
	х 

	
	Индикатор 4.  Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	 х
	0,4
	шт.
	2
	4
	2,0
	х 

	
	К5 = 0,2*0,873+0,1*3,25+0,3*0,908+0,4*2,0=0,174+0,325+0,272+0,8 = 1,571(≥ 1)  К5=1

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
	0,213
	 х
	тыс.руб.
	181161,4
	174161,5
	х
	0,900

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог
	х
	1,0
	км
	1,0
	0,9
	0,900
	х 

	
	
	
	                              К7 = 1,0*0,900=0,900
	

	9.
	Строительство улицы в продолжение пр. Ленина от пересечения с ул. Владимира Малых до пересечения с ул.Борисоглебской
	0,286
	х
	тыс.руб.
	243822,1
	243822,1
	х
	1,000

	
	
	
	                              К9 = 0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1,0=1,000
	

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,182*1,0+0,004*0,823+0,024*1,0+0,247*1,0+0,044*1,0+0,213*0,90+0,286*1,0=0,978
	0,978
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