Отчет о реализации  муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.» 
за 2020 год 
1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы.
1.1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.» по итогам 2020 года

	№
	Наименование национального проекта
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Причины отклонений 

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	1
	1
	0
	0
	Выполнены работы по благоустройству общественной территории по ул.

Лейпунского 

(2 этап)

	2
	Доля площади благоустроенных общественных территорий
	%
	54,1
	54,1
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным

	3
	Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	%
	Не менее 77%
	77 %
	-
	-
	Предложения и замечания были высказаны жителями домов, принявших участие в Программе по адресам: ул.Лейпунского д.5

	4
	Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	70,8
	68,8
	- 2
	-2,82
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2020 году собственники помещений МКД не приняли участие  в Программе по дополнительному перечню работ, соответственно,  заявок не поступило. Ремонт дворовых территорий не осуществлялся. 

	5
	Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	4,8
	4,0
	- 0,8
	-16,7
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2020 году собственники помещений МКД не приняли участие  в Программе по дополнительному перечню работ, соответственно,  заявок не поступило. Ремонт дворовых территорий не осуществлялся. 


1.1.2. Отчет о достижении результатов реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.» 

по итогам 2020 года
	№
	Наименование национального проекта
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Причины отклонений 

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	 
	НП «Жилье и городская среда»

ФП «Формирование комфортной городской среды»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	1
	1
	0
	0
	Выполнены работы по благоустройству общественной территории по ул.

Лейпунского 

(2 этап)

	2
	Доля площади благоустроенных общественных территорий
	%
	54,1
	54,1
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным

	3
	Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	%
	Не менее 77%
	77 %
	-
	-
	Предложения и замечания были высказаны жителями домов, принявших участие в Программе по адресам: ул.Лейпунского д.5

	4
	Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	70,8
	68,8
	- 2
	-2,82
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2020 году собственники помещений МКД не приняли участие  в Программе по дополнительному перечню работ, соответственно,  заявок не поступило. Ремонт дворовых территорий не осуществлялся. 

	5
	Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	4,8
	4,0
	- 0,8
	-16,7
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2020 году собственники помещений МКД не приняли участие  в Программе по дополнительному перечню работ, соответственно,  заявок не поступило. Ремонт дворовых территорий не осуществлялся.


1.2.  Итоги реализация Программы 
1.2.1. В рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализовано мероприятие по благоустройству общественных территорий, в результате чего количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 1 единица. 
В 2020 году реализован второй этап благоустройства общественной территории по ул. Лейпунского, предусматривающий организацию пешеходной зоны, установку оборудования фонтанов, освещения и установку малых архитектурных форм, озеленение. На данной территории выполнено: устройство пешеходной зоны – 11037 кв. м;  установка малых архитектурных форм – 206 шт.; установка опор освещения – 53 шт; устройство фонтанного комплекса; выполнено озеленение площадью 1949 кв. м.

Собственниками нежилых помещений на ул. Лейпунского (д.№1, д.№2, д.№4, д.№5) проведены работы по оформлению фриза (для последующего размещения информационных вывесок) и входных групп, в соответствии с принятой единой концепцией информационного оформления фасадов зданий.

В рамках проекта  установлена современная автобусная остановка, оснащенная универсальным зарядным устройством USB на 2 порта, камерой видеонаблюдения, световым коробом (с названием остановки) и светодиодной подсветкой, установлен линейный статодинамический фонтан (плоскостной),  произведены работы по озеленению территории, посадке деревьев и кустарников, произведены работы по освещению, произведены работы по монтажу информационных стел (пилонов), выполняющих функции навигации на                      ул. Лейпунского.
Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 54,1 % .

В 2020 году благоустройство общественной территории  по ул. Лейпунского – 3230 кв.м.
1.2.2. Мероприятия в рамках благоустройства дворовых территорий в 2020 году не производились.
Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 68,8 % (плановая 70,8 %). В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии, в  2019 году – 207 дворов, в 2020 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий – не проводились, в нормативном состоянии находятся 207 дворов на уровне 2019 года. Это составляет 68,8%.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 4 %. Из расчета, что принято к учету 930 000 кв.м дворовой территории, в 2020 году благоустройство в рамках Программы не производилось, следовательно показатель остался на уровне 2019 года, когда благоустройство дворовых территорий было произведено на площади 36 905, 26 кв.м.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В 2020 году МО «Город Обнинск» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 1 общественной территории.
По благоустройству общественных территорий – заявлена 1 территория – пешеходная зона (площадь) по улице Лейпунского (2 этап). 
По результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и в срок. 

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	11573,5
	10566,9
	91,3

	Федеральный бюджет
	33229,8
	33229,8
	100,0

	Областной бюджет
	16427,7
	16427,7
	100,0

	Иные источники
	-
	-
	-

	Итого:
	61231,0
	60224,4
	98,4


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг» за 2020 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Мероприятие 1
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	61231,0
	60224,4
	98,4
	33229,8
	33229,8
	16427,7
	16427,7
	11573,5
	10566,9
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	
	ИТОГО по программе:
	
	61231,0
	60224,4
	98,4
	33229,8
	33229,8
	16427,7
	16427,7
	11573,5
	10566,9
	


3.3 Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национального проекта в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг» за 2020 год
	N п/п
	Код НП, ФП
	Наименование проекта <1>
	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Направление расходов <2>
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	Всего:
	В том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	%
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	

	1
	F
	«Жилье и городская среда»
	
	
	51246,4
	51 246,4
	100
	33229,8
	33229,8
	16427,6
	16427,6
	1589,0
	1589,0
	

	1.1
	F2
	«Формирование комфортной городской среды»
	Мероприятие 1

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	Благоустройство улицы Лейпунского
	51246,4
	51 246,4
	100
	33229,8
	33229,8
	16427,6
	16427,6
	1589,0
	1589,0
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», работы выполнены в полном объеме. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.
5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 575-п от 08.04.2020                 в Программу внесены изменения, связанные с изменением сроков реализации Программы, дополнением адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (таблица № 2). 
5.1.1. с внесением изменений в Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значения», Раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству».
5.1.2. с внесением изменений в Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы».
5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 690-п от 30.04.2020                    в Программу внесены изменения, связанные с изменением данных в строке 3 Паспорта Программы об участниках Программы
5.2.1. с внесением новых Приложений:

- Приложение № 1 к Программе «Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий».

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 2133-п от 14.10.2020  в Программу внесены изменения, связанные с изменением сроков реализации Программы, дополнением адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (таблица № 2).

5.3.1. с внесением изменений в Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значения», Раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству».

5.3.2. с внесением изменений в Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы».
5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 49-п от 18.01.2021  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61).

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Формирование современной городской среды»
	 
	 
	тыс. руб.
	61231,0
	60224,4
	 
	 

	1.
	Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству,
	1,000
	 х
	тыс. руб.
	61231,0
	60224,4
	х 
	1,000

	
	в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	
	
	тыс. руб.
	51246,4
	51246,4
	
	

	 
	Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий
	 х
	0,4
	 Ед.
	1
	1
	1,000
	 х

	
	Индикатор 2. 
Доля площади благоустроенных общественных территорий
	х 
	0,3
	%
	54,1
	54,1
	1,000
	х 

	
	Индикатор 3. 
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	х 
	0,3
	%
	77
	77
	1,000
	 х

	 
	К1 = 0,4*1,0+0,3*1+0,3*1= 1,0,  т.е. К1=1,000
	 

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 1,000*1,00 = 1,000
	1,000
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