ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год
1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы
1.2.1.  Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры                                 города Обнинска» по итогам 2020 года 

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1:
Строительство магистрального хозфекального коллектора          

	

	Индикатор 1:                 протяженность проложенного коллектора
	м.п
	360
	162
	-198
	-55,0
	 Проложено в соответствии с технологией прокладки коллектора и с объемом выделенных денежных средств 

	Мероприятие 11: Реализация проекта «Реконструкция Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874    пр-т Маркса                

	

	Индикатор 1:                      наличие разработанного проекта
	Да-1
Нет -0
	1
	0
	-1
	-100,0
	Выполняется без привлечения бюджетных средств.



1.2.2. Отчет о достижении результатов реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» по итогам 2020 года

	№
	Наименование национального проекта
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Причины отклонений 

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	 
	НП «Жилье и городская среда»

ФП «Жилье»

	1
	Объем ввода жилья
	тыс. кв.м
	59,78
	32,329
	-27,451
	-45,9
	Сокращение объема ввода жилья в связи  с ограничительными мерами, вызванными  пандемией COVID-19.

	2
	Объем ввода жилья
	тыс. кв.м
	26,6
	1,947
	-24,653
	-92,7
	Сокращение объема ввода жилья в связи  с ограничительными мерами, вызванными  пандемией COVID-19.

	3
	Объем ввода жилья
	тыс. кв.м
	13,9
	10,171
	-3,729
	-26,8
	Сокращение объема ввода жилья в связи  с ограничительными мерами, вызванными  пандемией COVID-19.


1.3.  Реализация мероприятий Программы позволила:
1.2.1.  Продолжить  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.      В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.
           За 2020 год выполнено сооружение коллектора 162 м, с переобустройством   котлована и строительством рабочих колодцев.  


 Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки   в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 
1.2.2.  Начать реализацию проекта по  строительству объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске» в рамках Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ». Окончание строительства объекта – 2021 год. Реализация проекта  позволит повысить надежность системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов города.

1.2.3. Начать реализацию проекта по строительству  объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» в рамках Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ». Объем выполненных работ в 2020 году составляет – 35 %. Окончание строительства объекта – 2021 год.  Данный объект обеспечит стабильность работы системы водоотведения и даст возможность подключения дополнительной нагрузки.

         1.2.4. Завершить реализацию проекта "Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево» (далее - ЛОС).  ЛОС входят в состав линейного объекта «Магистральный ливневый коллектор», при помощи которого отводятся и очищаются ливневые стоки до уровня содержания вредных веществ, не превышающих предельно-допустимой концентрации. 
  1.2.5. Осуществить функции заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети» в отношении казенных объектов капитального строительства, строящихся  в рамках национальных проектов.
  2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
2.1.1. Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие "Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»  и мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора».   

2.1.2.  Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы обеспечила начало реализации проектов в рамках Федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ», фактическое исполнение работ по  утвержденным лимитам финансирования на 2020 год.  

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	11140,1
	8049,8
	72,3

	Федеральный бюджет
	339652,9
	337278,5
	99,3

	Областной бюджет
	23619,0
	22763,4
	96,4

	Итого 
	374412,0
	368091,7
	98,3


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год
	 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	          Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора
	МКУ "Городское строительство"
	46998,0
	44145,2
	93,9
	30795,4
	28926,1
	13835,6
	12995,8
	2367,0
	2223,3
	Выполненные работы были  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	2.
	Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области»
	МБУ «УК «Инженерные сети»
	175554,9
	174964,1
	99,7
	167099,8
	167099,8
	5221,9
	5221,9
	3233,2
	2642,4
	Работы закрыты по фактическому исполнению

	3.
	Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова
	МКУ «Городское строительство»
	96179,1
	96069,4
	99,9
	91992,8
	91992,8
	3006,3
	3006,3
	1180,0
	1070,3
	Выполненные работы были  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	4.
	Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»
	МКУ «Городское строительство»
	53396,1
	52816,5
	98,9
	49764,9
	49259,8
	1555,2
	1539,4
	2076,0
	2017,3
	Выполненные работы были  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	5
	Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны  Мишково
	МКУ "Городское строительство
	2267,4
	89,4

	3,9
	-
	-
	-
	-
	2267,4
	89,4
	Расторжение контракта с подрядной организацией

	6.
	Осуществление функций заказчика-застройщика МБУ «УК «Инженерные сети»
	МБУ «УК «Инженерные сети»
	16,5
	7,1
	43,0
	
	
	
	
	
	
	По фактическим  затратам

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	374412,0
	368091,7
	98,3
	339652,9
	337278,5


	23619,0
	22763,4
	11140,1
	8049,8
	


3.3 Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год
	N п/п
	Код НП, ФП
	Наименование проекта <1>
	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Направление расходов <2>
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	Всего:
	В том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	%
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	

	1
	F
	«Жилье и городская среда»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	F1
	«Жилье»
	Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51
	
	174062,3
	174062,3
	100,0
	167099,8
	167099,8
	5221,9
	5221,9
	1740,6
	1740,6
	

	1.2
	F1
	«Жилье»
	Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова
	
	95498,1
	95498,1
	100,0
	91678,2
	91678,2
	2864,9
	2864,9
	955,0
	955,0
	

	1.3
	F1
	«Жилье»
	Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК "Зайцево"
	
	51838,5
	51312,3
	99,0
	49764,9
	49259,8
	1555,2
	1539,4
	518,4
	513,1
	


3. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения
         4.1. По мероприятию «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана  в связи с расторжением контракта с подрядной организацией. 
4. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
5.1. Постановлением  № 2093-п от 07.10.2020 в программу внесены изменения, связанные с:

- включением информации  о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы;
-  включением нового  мероприятия разработка проекта реконструкции Северного водовода Вашутинского водозабора (с подключением архивного комплекса ФКУ «Государственный архив РФ»), от колодца ВК-1568 до колодца ВК-874, проспект Маркса»; 
-  приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60.   
 5.2. Постановлением № 2592-п от 09.12.2020 внесены изменения, связанные с новой редакцией раздела 4  «Механизм реализации муниципальной программы».  
 5.3. Постановлением Администрации города Обнинска от _______.2021 № _____-п (в настоящий момент проект постановления находится в Прокуратуре города Обнинска на антикоррупционной экспертизе) объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 29.12.2020 № 02-09) и решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов».
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2020 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес 
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мероприятие 1. Строительство 
магистрального хозфекального коллектора
	0,126
	х
	тыс.руб.
	46 998,0
	44 145,2
	х
	0,450

	
	Индикатор 1. Протяженность проложенного коллектора 
	х
	1,0
	м.п.
	360
	162
	0,450
	х

	
	
	
	К1= 1,0*0,45= 0,450
	

	2.
	Мероприятие 2. Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области»
	0,469
	х
	тыс.руб.
	175 554,9
	174 964,1
	х
	0,999

	
	
	
	К2=0,5х1+0,4х0,997+0,1х1=0,999
	

	3.
	Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова
	0,256
	х
	тыс.руб.
	96 179,1
	96 069,4
	х
	1,0

	
	
	
	К3=0,5х1+0,4х0,999+0,1х1=1,0
	

	4.
	Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково
	0,006
	х
	тыс.руб.
	2 267,4
	89,4
	х
	0,156

	
	
	
	К4=0,5х0+0,4х0,039+0,1х0=0,156
	

	5.
	Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»
	0,143
	             х
	тыс.руб.
	  53 396,1
	   52 816,5
	х
	0,999

	
	
	
	 К5=0,5х1+0,4х0,989+0,1х1=0,999

	

	6.
	Осуществление функций МБУ «УК «Инженерные сети»
	0,00
	х
	тыс.руб.
	16,5
	7,1
	х
	0,772

	
	
	
	К6=0,5х1+0,4х0,43+0,1х1=0,772


	

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	И=0,126х0,450+0,469х0,999+0,256х1,0+0,006х0,156+0,143х0,999+0,0х0,772=0,926
	0,926


Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры 

                                                                                                   А.Я.Чернов
Исп. Молчанова Н.А.
3962097



