Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2018 год 
1. Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» по итогам 2018 года
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относитель ное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индикатор 1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	м кв.
	59700
	59752
	+52
	+0,1
	В связи с незначительным дополнительным объемом работ по предложениям жителей

	Индикатор 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	м кв.
	10000
	8020
	-1980
	-19,8
	Объемы выполнены в рамках выделенных лимитов бюджетного финансирования.

	Индикатор 3. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии 
	ед. в год
	15
	38
	+23
	+153,3
	Охвачены дополнительные дворовые территории в 52 мкр.

	Индикатор 4. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	1
	1,280
	+0,28
	+28,0
	Передан технический паспорт введенной в эксплуатацию построенной дороги в жилом районе «Заовражье» 

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	1,0
	1,5
	+0,5
	+50,0
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью

	Индикатор 6. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация 
	км
	1,0
	0
	0
	-100,0
	Объем работ выполняется  в  соответствии с потребностью. Отсутствовала необходимость выполнения данных мероприятий.

	Индикатор 7. Количество установленных дорожных знаков 
	шт.
	249
	276
	27
	10,8
	Объем работ выполнен в  соответствии с потребностью в установке и замене 

	Индикатор 8. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	шт.
	4
	6
	+2
	+50,0
	Количество установлено в соответствии с потребностью по БДД

	Индикатор  9. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	83,7
	76,02
	- 7,68
	-9,2
	Объем работ выполнен с необходимой  потребностью по БДД

	Индикатор 10. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	шт.
	3
	1
	-2
	-66,7
	В связи с необходимостью по БДД 


	Индикатор 11. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	2,0
	0
	-2,0
	-100,0
	В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по объектам: 
по ул.Лесная и южного въезда. Строительство дорог не осуществлялось.


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила
1.2.1. В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 59752 кв. м, общая протяженность составила 6558 пог. м. 
В рамках выполнения комплекса работ по ремонту автомобильных дорог выполнены работы: 
- по ремонту картами дороги по пр. Маркса. Участок: ул. Курчатова - ул. Кабицынская;  
- по ремонту картами дороги по ул. Королева. Участок: ул. Аксенова - пр. Маркса; 
- по ремонту дороги по пр. Ленина (от ул. Комарова до пр. Маркса) и ул. Цветкова;
- по ремонту дороги по ул. Белкинская. Участок: ул. Гагарина – ул. Белкинская, № 39; 
- по ремонту картами дорог по Пяткинскому проезду и по ул. Шацкого; 
- по ремонту  рокадной дороги по пр.Маркса. Участок: пр. Маркса, № 4 – пр. Маркса, № 46; 
-  по ремонту дороги по пр. Ленина.  Участок: транспортная развязка пр. Маркса - выезд с автодороги-дублера напротив ж/дома по адресу пр. Ленина, № 224. Четная сторона;
- по расширению и установке бортового камня по ул.Гурьянова;
- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Чайковского с устройством тротуара; 
- по ремонту съезда с автодороги  по пр.Ленина на автостоянку по ул.Мира.
Выполнены работы по ремонту автодорог картами на общей площади                          12 607,1 м2: ул. Аксенова, ул. Красных Зорь, ул. Дачная, ул. Пяткинский проезд,                                 ул. Цветкова. 
На суммарной площади улиц города 11199,85 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт, в том числе: из литых а/б смесей – 1873,85 кв. м, мелкозернистым асфальтом – 9326 кв. м. Ямочный ремонт был выполнен на следующих участках автодорог города: ул.Курчатова,  ул.Мира, Красных Зорь, Железнодорожная, ул.Университетская, ул.Кабицынская, Аксенова, Гагарина, пр. Маркса, Северный въезд в город, на путепроводе через ж/д мост, Кончаловские горы, Кутузова, Жукова, Победы, Самсоновский проезд, Пионерский проезд и др.
В 2018 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен ремонт участков тротуаров по следующим улицам: ул. Курчатова, пр. Ленина, ул. Королева, ул. Мира, ул. Жолио-Кюри, ул. Калужская.
В результате проведения комплексных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий  микрорайонов  отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов общей площадью 17670,8 кв. м. 
1.2.2. Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 8020 кв.м, в том числе выполнены следующие мероприятия:
- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов – 6543 кв.м;
- устройство расширения проезжей части – 540,0 кв. м;
- устройство парковок – 937  кв. м (77 парковочных мест).
Администрацией города Обнинска ежегодно выделяются денежные средства Территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС) на благоустройство дворовых территорий, в том числе на ремонт тротуаров, внутридворовых и внутриквартальных проездов, организацию парковок.
В рамках мероприятий по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов  выполнены  работы по:
- по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов в районе ж/д по ул.Мира №№ 15-19;
- по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов  по адресам: от пр. Ленина  №128 и между жилыми домами по ул. Белкинская № 25 и ул. Белкинская № 29. 27; 
- по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов в районе ж/д по пр. Ленина № 122 и ул. Гурьянова № 5 и № 7; 
- по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий внутриквартальных и внутридворовых проездов;
- по ремонту тротуаров, расположенных на внутриквартальных и внутридворовых территориях.
1.2.3. Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС составила 9650,8 кв.м., в том числе выполнены следующие мероприятия:
- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –8016  кв. м;
- устройство расширения проезжей части – 704,2 кв. м;
- устройство парковок – 930,6  кв. м (76 парковочных мест).
В рамках мероприятий, сформированными ТОСами, проведены работы на 38 дворовых территориях города в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское». «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).
Отремонтировано 38 дворов. 
Также были выполнены работы по устройству наружного освещения за счет средств выделенных на благоустройство микрорайонов (ТОСов).
1.2.4.  Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации.  
Техническая паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году не проводилась. Была передана и паспортизирована введенная в эксплуатацию автомобильная дорога на продолжении пр.Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье», протяженностью 1280 пог.м, общей площадью 26664 кв.м.  
Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями, в 2018 году составила 1,28 км.
Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация  в 2018 году составила  1,5 км. Не было запланировано мероприятий по технической паспортизации сетей ливневой канализации.
1.2.5. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в течение года проведены мероприятия по техническому оснащению улично-дорожной сети города, а именно.
Установлено новых пешеходных ограждений – 1152 п.м. Проведено содержание пешеходных ограждений (мойка и очистка) – 15758 п.м. 
Выполнены работы по содержанию светофорных объектов (28 штук): отремонтировано пешеходных секций светофоров –  6 шт, осуществлен аварийный ремонт объектов  - 41 раз. 
Выполнена модернизация светофора по ул. Королева – ул.Ляшенко – ул.Аксеново – 1шт . Установлено энергонезависимых пешеходных светофора Т7 – 3 объекта по адресам: ул.Гурьянова в районе МБОУ СОШ № 11, ул.Звездная № 5, ул. Пионерский проезд № 31. 
Установлено 276 шт новых дорожных знаков, заменено 84 дорожных знака, отремонтировано 273 шт.  Установлены информационные таблички на пешеходных переходах  - 20 шт.
Всего в течение года обслуживалось 4380  дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН)  93 объекта по городу (с заменой сегментов на новые – 69 шт, отремонтировано сегментов ИДН-  651 шт.),  установлено  новых ИДН 6 объектов / 93шт. сегмента. 
Заменено бетонных  полусфер – 17 штук. Установлено новых – 21 шт. Отремонтировано бетонных полусфер – 78 шт, 342 шт. полусферы покрашено.
Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 251 шт., в том числе:  эмалью АК 511 –  147 шт.; желто/белым пластиком – 63 шт.; белым пластиком 41 шт., разметка «островков безопасности» – 245 п.м (7 штук), разметка «стоп-линий» – 150 п.м, разметка  ИДН –  1895 п.м, вертикальной разметки  на бордюр с изношенной разметкой –  67 333 п.м., покраска металлических ограждений безопасности – 10 356 п.м.  
 Разметка обочин спрей-пластиком – 16,15 км. Разметка трафаретом «Дети» – 94 шт., трафаретом «Школа» – 59 шт., трафаретом «Пешеход» –  14 шт., «Инвалид» –  19 шт., разметка 1.7 «Автобусная остановка» – 32 шт., разметка 1.3 «Уступи дорогу» – 23 шт.
1.2.6. В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2018 году подготовлена проектно-сметная документация для реализацию проектов: по реконструкции автомобильной дороги по ул.Лесная и строительство автомобильной дороги (Южного въезда в город Обнинск) с устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями. 
 Контракт на реализацию проекта по строительству дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям г.Обнинска в районе д.Тимашово из-за неисполнения обязательств проектной организации был расторгнут в одностороннем порядке.
1.2.8. Закончены работы по благоустройству и 1 этапу строительства муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. Объект введен в эксплуатацию 29.06.2018.
В рамках софинансирования и заключенного Соглашения на весь период строительства выделены средства из:
- федерального бюджета – 290 213 тыс. рублей;
- областного бюджета – 142821,9 тыс. рублей;
- местного бюджета  - 19573,2 тыс. рублей.
Протяженность построенной дороги составила 1280 пог. м, общая площадь – 26664 кв. м.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В результате благоустройства городских территорий в рамках реализации приоритетного проекта Комфортная городская среда и при активном участии жителей (ТОС в микрорайонах) в 2018 году выполнен больший объем работ по ремонту автомобильных дорог и ремонту внутридворовых проездов, чем был запланирован, для того чтобы преобразить и воссоздать законченность и целостность проводимых работ по благоустройству.

В связи с технической необходимостью актуализации объемов по содержанию автомобильных дорог, в 2017 году фактически были закончены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов в соответствии с ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования». В 2018 году мероприятия  по технической паспортизации автомобильных дорог не проводились. Заказчиком работ передана исполнительная документация и технический паспорт на введенную в эксплуатацию автомобильную муниципальную магистральную улицу общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. Проведение актуализации сведений на  автомобильные дороги запланирована на 2019 год.
Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)  составило 1 единицу, в соответствии с возникшей необходимостью по БДД требовалось модернизировать объекты вблизи общеобразовательных школьных учреждений светофорами модели Т7.
Показатели протяженности сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация, выполнены ниже (или не выполнены вообще) запланированных значений из-за изменения приоритетности по распределению финансовых средств. 
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	331 858,6
	313 855,4
	94,6

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет*
	1 488,7*
	18 444,9
	12,4 раза

	Итого:
	333 347,3
	332 300,3
	99,7


* по уточненной росписи сумма финансирования составила 19933,6 тыс. рублей  (субсидии на оплату за выполненные работы в 2017 году и 2018 году, (1488,7 тыс. рублей – проектирование дороги к малоэтажной застройке для многодетных семей в д.Тимашово, 18444,9 тыс. рублей – строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение пр.Ленина).

3.2. ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»  за 2018 год
	
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	 Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	61731,2
	60179,4
	97,5
	
	
	
	
	61731,2
	60179,4
	экономия по торгам

	1.2
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города
	Управление Городского хозяйства,
МП «Коммунальное хозяйство»
	11560,0
	11559,4
	100,0
	
	
	
	
	11560,0
	11559,4
	

	1.3
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	Управление Городского хозяйства, МП «Коммунальное хозяйство»
	20492,3
	19844,0
	96,8
	
	
	
	
	20492,3
	19844,0
	Все мероприятия выполнены, работы приняты председателями  ТОС и оплачены в срок. Экономия, образовавшаяся в результате проведения процедуры торгов

	1.4
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	196200,0
	183554,1
	93,6
	
	
	
	
	196200,0
	183554,1
	Экономия, образовавшаяся в результате проведения процедуры торгов на уборку и содержание улично-дорожной сети города 

	1.5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	Управление Городского хозяйства 
МП «Коммунальное хозяйство»
	17200,0
	17200,0
	100,0
	
	
	
	
	17200,0
	17200,0
	

	1.7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Управление Городского хозяйства 
МКУ «Городское строительство»
	6662,6
	2524,6
	37,9
	
	
	1488,7
	0,000
	5173,9
	2524,6
	В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по объектам: 
по ул.Лесная и южного въезда. 

	1.8.
	Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске
	МКУ «Городское строительство»
	19501,2
	37438,8
	192,0
	
	
	0,0
	18444,9
	19501,2
	18993,9
	Работы выполнены,  объект введен в эксплуатацию 29.06.2018. 

	
	ИТОГО по программе:
	
	333347,3
	332300,3
	99,7
	0,0
	0,0
	1488,7
	18444,9
	331858,6
	313855,4
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В соответствии с выделенным финансированием по Соглашению от 20.02.2018 (07.03.2018) № 3 - ОДД/99 был проведен электронный аукцион по закупке: «Услуги по разработке проектной документации на объект: «Строительство дорожной автомобильной инфраструктуры к земельным участкам, представленным многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово». Вследствие неисполнения обязательств по заключенному контракту от 09.06.2018 проектной организацией, заказчиком МКУ «Городское строительство» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 
Муниципальный контракт от 15.08.2018 на разработку проектно-сметной документации «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения (южного въезда в город Обнинск) с устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями» на сумму 13 604 тыс. рублей  с победителем конкурса был расторгнут по соглашению сторон. 
В процессе  исполнения контракта  проектировщик в письме от 03.10.2018 года известил заказчика МКУ «Городское строительство» об обнаружении обстоятельств, создающих невозможность дальнейшего исполнения контракта.  Представленные проектировщиком  услуги оплачены по факту исполнения в сумме 1 897,2 тыс. рублей. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 15.03.2018 № 386-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40).


5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 825-п от 25.05.2018 объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35«О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 24.04.2018 № 01-42).
5.2.1. внесены изменения в паспорт Программы п.9 «Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации».
5.2.2. увеличено финансирование на мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» Программы.
5.2.3. увеличено финансирование на мероприятие 7 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Программы.


5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1830-п от 13.11.2018 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35«О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 02-45).

5.3.1. Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» изложен в новой редакции.
5.3.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложен в новой редакции в связи с введением 2го  этапа реализации Программы.
5.3.3. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложен в новой редакции.


5.3.4. увеличено финансирование на мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» Программы из областного, федерального и местного бюджетов.
          5.4.  Постановлением Администрации города Обнинска от 21.01.2019 № 42-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением  Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35  «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49) и решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2017 № 01-48  «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
6. Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2018 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Дорожное хозяйство города Обнинска»
	 
	 
	тыс. руб.
	333347,3
	332300,3
	 
	 

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,185
	 х
	тыс. руб.
	61731,2
	60179,4
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	 х
	1,0
	 м.кв.
	59700
	59752
	1,001
	 х

	 
	К1 = 1,0*1,001 (≥ 1)  К1=1
	 

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города. 
	0,035
	х 
	тыс. руб.
	11560,0
	11559,4
	х 
	0,802

	 
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	 м.кв.
	10 000
	8020
	0,802
	х 

	 
	К2 = 1,0*0,802 = 0,802
	 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	0,061
	 х
	тыс. руб.
	20492,3
	19884,0
	 х
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии
	х 
	1,0
	ед.в год
	15
	38
	2,533
	х 

	 
	К3 = 1,0*2,533(≥ 1)  К3=1
	 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  
	0,589
	х 
	тыс. руб.
	196200,0
	183554,1
	х 
	1,000

	
	Индикатор 1.Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	 х
	0,5
	км
	1
	1,28
	1,280
	 х

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	х 
	0,3
	км
	1,0
	1,5
	1,500
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	х 
	0,2
	км
	10,0
	0
	0,0
	 х

	 
	К4 = 0,5*1,28+0,3*1,5+0,2*0= 1,09(≥ 1)  К4=1
	 

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	0,051
	х 
	тыс. руб.
	17200,0
	17200,0
	 х
	0,777

	
	Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков 
	х 
	0,2
	шт.
	249
	276
	1,108
	х 

	
	Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	х 
	0,1
	шт.
	4
	6
	1,500
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	х 
	0,3
	км
	83,70
	76,02
	0,908
	х 

	
	Индикатор 4.  Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	 х
	0,4
	шт.
	3
	1
	0,333
	х 

	
	К5 = 0,2*1,108+0,1*1,5+0,3*0,908+0,4*0,333=0,222+0,150+0,272+0,133 = 0,777

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	0,020
	 х
	тыс.руб.
	6662,6
	2524,6
	х
	0,0

	
	Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог
	х
	1
	км
	2,0
	0
	0,0
	х 

	
	                              К7 = 1,0*0,0=0,0
	

	8.
	Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске
	0,059
	х 
	тыс.руб.
	19501,2
	37438,8
	х
	1,000

	 
	                              К8 = 0,5*1,0+0,4*1,1,0+ 0,1*1,0 =1,000
	 

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,185*1,0+0,035*0,802+0,061*1,0+0,589*1,0+0,051*0,777+0,020*0,0+0,059*1,0 =0,962
	0,962



Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства
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