ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска»за 2016 год
1. Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы
1.1 Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» по итогам 2016 года
Индикаторы по итогам реализации программы за 2016  год отсутствуют.
1.2. Реализация мероприятий Программы позволила:
1.2.1. Планомерно продолжить работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

В 2016 году  были выполнены работы по обустройству К-36 для обеспечения дальнейшей тоннелепроходки от  К-37 до К-36, протяженность которой составляет 138 м. 
1.2.2. Завершить пусконаладочные работы АСУ ТП и ввести в эксплуатацию новую линию очистных сооружений, тем самым завершив 1 этап работ по проекту «Расширения и реконструкции очистных сооружений города Обнинска. Корректировка».
Завершение 1 этапа работ позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки    в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, обеспечит подключение дополнительной нагрузки к системе водоотведения и очистки сточных вод для дальнейшего  развития города, в том числе потребностей жилищного строительства.
 2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
2.1.1.Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие «Строительство магистрального хозфекального коллектора» и мероприятие«Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка».
2.1.2. Мероприятие  «Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов              незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение                 и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» профинансировано не в полном объеме из-за дефицита средств бюджета города, сложившегося в декабре отчетного года. Кредиторская задолженность погашена в 2017 году.
3.
Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	26183
	15501,8
	59,2

	Федеральный бюджет
	42243,3
	42243,3
	100,0

	Областной бюджет
	
	
	

	Средства инвесторов
	
	
	

	Иные источники
	
	
	

	Итого 
	68426,3
	57745,1
	84,4


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2016 год
	 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора
	МКУ "Городское строительство"
	43240,3
	43204,2
	99,9

	42243,3
	42243,3
	 
	 
	 997,0
	 960,9
	 Выполненные работыбыли  закрыты и профинансированы по фактическому исполнению

	3.
	Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка
	МКУ "Городское строительство", 
МП "Водоканал"
	7031,0
	5855,9
	83,3
	 
	 
	 
	 
	7031,0
	5855,9
	Выполненные работы закрыты и профинансированы по актам выполненных работ

	4.
	Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и  реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка
	МП "Водоканал"
	18155,0
	8685,0
	47,8
	 
	 
	 
	 
	18155,0
	8685,0
	Понесенные затраты на содержание  и текущее обслуживание объекта профинансированы не в полном объеме. Задолженность ликвидирована в 2017 году

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	68426,3
	57745,1
	84,4
	42243,3
	42243,3
	 
	 
	26183,0
	15501,8
	X


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения
Отсутствуют. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
5.1. Постановлением№ 392-п от15.03.2016 в Программу внесены изменения, связанные с:
- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06. 
5.2. Постановлением № 847-п от 06.06.2016 в Программу внесены изменения, связанные с:
-новой редакцией индикаторов (целевых показателей) муниципальной программы;
- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год с учетом решения Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 № 03-11.
5.3.  Постановлением № 1351-п от 30.08.2016 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 №  01-14.
5.4.  Постановлением № 2156-п от 29.12.2016 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 27.12.2016  № 01-24.
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2016 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес 
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мероприятие 1. Строительство 
магистрального хозфекального коллектора
	0,632
	х
	тыс.руб.
	43240,3
	43204,2
	0,999
	1,000

	
	
	
	К1=0,5х1+0,4х0,999+0,1х1= 0,9996

	

	2.
	Мероприятие  3. Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»
	0,103
	х
	тыс.руб.
	7031,0
	5855,9
	0,833
	0,933

	
	
	
	К2=0,5х1+0,4х0,833+0,1х1= 0,933

	

	3.
	Мероприятие 4. Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»
	0,265
	х
	тыс.руб.
	18155,0
	8685,0
	0,478
	0,791

	 
	 
	К3=0,5х1+0,4х0,478+0,1х1= 0,791
  
	 
	 

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	И=0,632х1,0 + 0,103х0,933  + 0,265х0,791  = 0,938
	0,938


Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры 
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