Отчет о реализации  муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг.» 
за 2021 год 
1. Результаты, достигнутые за 2021 год на основании индикаторов Программы.
1.1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.» по итогам 2021 года
	№
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2021)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул.

Курчатова дом 13, и благоустройству по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь)

	2
	Доля площади благоустроенных общественных территорий
	%
	71,1
	71,1
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным

	3
	Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	%
	Не менее 83%
	83 %
	-
	-
	Предложений и замечаний не поступало

	4
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	Выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34).

	5
	Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	76,7
	74,7
	-2
	-2,61
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД  приняли участие  в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). 

	6
	Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	8,8
	8,0
	-0,8
	-9,09
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД  приняли участие  в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34).


1.1.2. Отчет о достижении результатов реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг.» 

по итогам 2021 года
	№
	Наименование национального проекта
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Причины отклонений 

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	 
	НП «Жилье и городская среда»

ФП «Формирование комфортной городской среды»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул.

Курчатова дом 13, и благоустройству по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь)

	2
	Доля площади благоустроенных общественных территорий
	%
	71,1
	71,1
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным

	3
	Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	%
	Не менее 83%
	83 %
	-
	-
	Предложений и замечаний не поступало

	4
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	2
	2
	0
	0
	Выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34).

	5
	Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	76,7
	74,7
	-2
	-2,61
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД  приняли участие  в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34). 

	6
	Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	8,8
	8,0
	-0,8
	-9,09
	В рамках благоустройства внутридворовых территорий в 2021 году собственники помещений МКД  приняли участие  в Программе по минимальному перечню работ. Выполнен ремонт двух дворовых территорий (пр-т Маркса дом 102, и ул. Энгельса дом 34).


1.2.  Итоги реализации Программы 
1.2.1. В рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, в результате чего количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 2 единицы. 
В 2021 году реализованы следующие проекты: 
1.) Благоустройство территории сквера на улице Победы за памятником «Первопроходцам атомного подводного флота».

В ходе благоустройства сквера проведены мероприятия по мощению тротуара плиткой, организация карманов для установки лавочек, организация подходов к пешеходному переходу, заложены закладные для установки торшерных светильников. 

Кроме того выполнены мероприятия по озеленению указанной территории, а именно: произведены посадки: «Лиственницы сибирской» - 1 штука,  «Кленов сахаристых» - 3 штуки, «Кленов краснолистных» - 2 штуки, а также композиций из «Сербских елей» - 5 штук и «Можжевельника казацкого» - 30 штук,  высажена зеленая изгородь из кустов «Спиреи серой» - 100 штук и «Спиреи вангутта» - 150 штук; установлены торшерные светильники, организован пешеходный переход, установлены ограждения безопасности, установлены лавочки в количестве 9 штук и урн – 9 штук. Работы в сквере на улице Победы полностью завершены в июле 2021 года. 
В 2021 году благоустройство общественной территории сквера на улице Победы за памятником «Первопроходцам атомного подводного флота»  было выполнено на площади 3 189,1 кв.м.
2.) Благоустройство территории, прилегающей к зданию расположенному по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 13.

13.10.2021 завершены работы по благоустройству на территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 13 и приняты общественной комиссией.

На данном участке МП «Теплоснабжение» и МП «Водоснабжение» были заменены коммуникации.

 В самом сквере выполнены работы по заливке бетоном подпорных стенок, установлены деревянные настилы. Организована и вымощена плиткой лестница со встроенным пандусом для колясок. Выполнено мощение плиткой площади. Всего для мощения данного сквера было использовано 6 (шесть) видов тротуарной плитки. Выполнены работы по устройству  велосипедной дорожки, установлены торшерные светильники, малые архитектурные формы в виде навесов, фигурных лавок, беседок и ограждений для клумб. Сами клумбы засажены декоративными злаковыми культурами и низкорослыми деревьями.

Стоимость контракта составила 20 995 731,60 рублей. В 2021 году благоустройство общественной территории по ул. Курчатова дом 13  – 4 217,5 кв.м.
Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 71,1 %, что соответствует плановому значению.

  1.2.2. В 2021 году производились мероприятия в рамках благоустройства дворовых территорий по адресу пр-т Маркса дом 102 и ул. Энгельса дом 34. В соответствии с заявкой поданной жителями работы выполнены по минимальному перечню работ (ремонт проезда, устройство освещения, установка лавочек и урн).
Работы были приняты общественной комиссией 21.09.2021 года. 

В связи с необходимостью перекладки электрических сетей, МП «Горэлектросети» проведена перекладка силовых кабелей в указанных дворах для возможности расширения внутридворовых проездов.  

Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 74,7 % (плановая 76,7 %). В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии, в  2019 году – 207 дворов, в 2020 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий – не проводились, в 2021 году – 209 дворов. Таким образом, в нормативном состоянии находятся 209 дворов. Это составляет 74,7%.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 8 % (плановая 8,8%). Из расчета, что принято к учету 930 000 кв.м дворовой территории, в 2021 году благоустройство в рамках Программы выполнено на площади 1774,0 кв.м, следовательно благоустройство дворовых территорий было произведено на площади 38 679, 26 кв.м. 
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В 2021 году МО городской округ «Город Обнинск» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 2 общественных территорий и 2 дворовых территорий.
По результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме. 

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	1953,5
	1806,7
	92,49

	Федеральный бюджет
	31862,9
	31862,9
	100

	Областной бюджет
	298,4
	298,4
	100

	Иные источники
	-
	-
	-

	Итого:
	34114,8
	33968,0
	99,57


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Мероприятие 1
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	27601,8
	27559,8
	99,85
	26519,7
	26519,7
	248,4
	248,4
	833,7
	791,7
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	1.2
	Мероприятие 1
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	6513,0
	6408,2
	98,39
	5343,2
	5343,2
	50,0
	50,0
	1119,8
	1015,0
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	
	ИТОГО по программе:
	
	34114,8
	33968,0
	99,57
	31862,9
	31862,9
	298,4
	298,4
	1953,5
	1806,7
	


3.3 Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национального проекта в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 гг» за 2021 год
	N п/п
	Код НП, ФП
	Наименование проекта <1>
	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Направление расходов <2>
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	Всего:
	В том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	%
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	

	1
	F
	«Жилье и городская среда»
	
	
	27539,2
	27539,2
	100
	26519,7
	26519,7
	248,4
	248,4
	771,1
	771,1
	

	1.1
	F2
	«Формирование комфортной городской среды»
	Мероприятие 1

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	Благоустройство ул. Курчатова, 13
	20995,8
	20995,8
	100
	20218,5
	20218,5
	189,4
	189,4
	587,9
	587,9
	

	1.2
	F2
	«Формирование комфортной городской среды»
	Мероприятие 2
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	Благоустойство ул. Победы
	6543,4
	6543,4
	100
	6301,2
	6301,2
	59,0
	59,0
	183,2
	183,2
	

	2
	F
	«Жилье и городская среда»
	
	
	5548,6
	5548,6
	100
	5343,2
	5343,2
	50,0
	50,0
	155,4
	155,4
	

	2.1
	F2
	«Формирование комфортной городской среды»
	Мероприятие 2
Благоустройство дворовых  территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электро-передачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	Благоустройство дворов пр-т Маркса 102 и ул. Энгельса 34
	5548,6
	5548,6
	100
	5343,2
	5343,2
	50,0
	50,0
	155,4
	155,4
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», работы выполнены в полном объеме. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.
5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 157-п от 02.02.2021                    в Программу внесены изменения, в Пункт 8 раздела 3 "Механизм реализации программы"  связанные с учетом мнения жителей и организаций путем проведения голосования по отбору территорий.
5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 390-п от 24.02.2021  в Программу внесены изменения, связанные с изменением объемов финансирования в сторону увеличения на основании решения Обнинского городского собрания от 15.12.2020  №02-08 « О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Значение индикаторов не корректировалось.
5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1490-п от 29.06.2021  в Программу внесены дополнения в раздел «Механизм реализации программы».
5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 2058-п от 01.09.2021  в Программу внесены изменения, связанные с изменением объемов финансирования в сторону увеличения на основании решения Обнинского городского собрания от 15.12.2020  №02-08 « О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Значение индикаторов не корректировалось.
6. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2021 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Формирование современной городской среды»
	 
	 
	тыс. руб.
	34114,8
	33968,0
	 
	 

	1.
	Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству,
	0,809
	 х
	тыс. руб.
	27601,8
	27559,8
	х 
	1,00

	
	в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	
	
	тыс. руб.
	25539,2
	27539,2
	
	

	 
	Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий
	 х
	0,4
	 Ед.
	2
	2
	1,00
	 х

	
	Индикатор 2. 
Доля площади благоустроенных общественных территорий
	х 
	0,3
	%
	71,1
	71,1
	1,00
	х 

	
	Индикатор 3. 
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	х 
	0,3
	%
	Не менее 83%
	83%
	1,00
	 х

	
	К1= 0,4*1,00+0,3*1,00+0,3*1,00=1,00   К1=1,0
	

	2.
	Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству,
	0,191
	 х
	тыс. руб.
	6513,0
	6408,2
	х 
	0,9

	
	в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	
	
	тыс. руб.
	5548,6
	5548,6
	
	

	 
	Индикатор 1.

Количество благоустроенных дворовых территорий
	 х
	0,4
	 Ед.
	2
	2
	1,00
	 х

	
	Индикатор 2. 

Доля  благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,3
	%
	76,7
	74,7
	0,98
	х 

	
	Индикатор 3. 

Доля площади благоустроенных дворовых территорий
	х
	0,3
	%
	8,8
	8,0
	0,91
	х

	
	К2= 0,4*1,00+0,3*0,98+0,3*0,91=0,967  К2=0,967
	 
	
	%
	77
	77
	1,000
	 х

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,809*1,0+0,191*0,9 = 0,994
	0,967


Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства









  
    А.Ю. Беликов
Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства                                                                                                                                             И .В. Раудуве
исп. Гринько О.С.
тел.(48439)5-84-34


