Отчет за 2015 год по реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» в 2015 года 

1. Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относитель ное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индикатор 1.Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	м кв.
	18000
	29909
	+11909
	+66,16
	Перевыполнение в связи с запланированным выделением субсидии из Дорожного фонда Калужской области

	Индикатор 2. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	м кв.
	18000
	25745
	+7745
	+43,03
	Перевыполнение из-за площади ремонтируемых объектов (дворов) при активном участии ТОС

	Индикатор 3. Количество дворов, находящихся в нормативном состоянии 
	ед. в год
	16
	41
	+25
	+156,3
	Охвачены районы с расположенными отдельно стоящими МКД на территории одного двора

	Индикатор 4. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	км
	17
	0
	-17
	-100,0
	В связи с технической проработкой вопроса выполнение перенесено на 2016 год

	Индикатор 5. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	км
	16
	5,4
	-10,6
	-66,3
	В соответствии с потребностью

	Индикатор 7. Количество установленных дорожных знаков 
	шт.
	500,0
	540,0
	+40
	+8,0
	В соответствии с потребностью в установке и замене

	Индикатор 8. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	шт.
	4
	14
	+10
	+250,0
	В связи с необходимостью по БДД

	Индикатор  9. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	км
	83,70
	76,24
	-7,46
	-8,9
	В связи с необходимостью по БДД

	Индикатор 10. Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	шт.
	1
	1
	0
	0,0
	В связи с необходимостью по БДД

	Индикатор 11. Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог
	км
	1
	0
	-1
	-100,0
	


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила

В соответствии с  механизмом реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска», утвержденной постановлением Администрации города от 27.10.2014  № 2041-п, оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением мероприятий и ходом реализации Программы осуществляют муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» и муниципальное казенное учреждение «Городское строительство». 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 2821 п.м, площадь асфальтирования составила 29 909 кв. м (28794+1115). Работы выполнены по следующим объектам: 
- ремонт автомобильной дороги по Садовому переулку – от ул. Московской                               до ул. Лесной;

- ремонт участка автомобильной дороги от ул. Курчатова до ул. Аксенова;

- ремонт автомобильной дороги по  ул. Ляшенко (от  ул. Мира до ул. Королева);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ул. Курчатова                                   до ул. Калужской);

- ремонт участка автомобильной дороги от примыкания ул. Железнодорожная                               по ул. Московская до М-3 «Украина»;

- ремонт проезда к территории санатория «Сигнал»;

- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения – Пяткинский проезд

- ремонт картами участка дороги 51 мкр. по пр. Ленина (четная и нечетная сторона) и ул. Белкинская;

- ремонт пешеходных тротуаров на участках по пр. Ленина, ул. Курчатова, ул. Энгельса, ул. Калужская, ул. Королева, ул.Аксенова, ул. Ляшенко, ул. Звездная, ул.Мира, ул. Красных Зорь, ул. Лейпунского, ул. Гагарина.

В рамках мероприятий по выполнению комплекса работ по ремонту внутридворовых территорий отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов – более 25745 кв. м.  Проведено расширение проезжей части – 428 кв. м и устройство парковок – 550 кв. м.

Проведены работы по ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов на следующих  микрорайонах: 27 мкр.; 21 мкр.; внутридворовых проездов по ул. Жукова 2, 4, 3, 5, 7, 12, ул. Мира, 7, 9; внутридворовых проездов по ул. Энегельса, 4, 6; мкр.39:  внутридворового проезда по ул. Калужская, 13 -  пр. Маркса,116-124 - ул. Калужская, 15 с выездами на автодорогу общего пользования местного значения по ул. Калужская. 

В рамках мероприятий ТОС МП «Коммунальное хозяйство» выполнены работы на объектах: ТОС «Центральный»; ТОС «45 мкр.»; ТОС «26 мкр.- 35мкр.»; ТОС «32 мкр.»;  ТОС «Старый город»;  ТОС «29 мкр.»; ТОС «27 мкр.»;  ТОС   «40-40а»; ТОС «38-39 мкр.»; ТОС  «51-52 мкр.»; ТОС «п. Мирный»; ТОС                             «п. Обнинское».

В период  с 2009  по 2015 годы отремонтировано более 60% дворов города.

Также в рамках программных мероприятий по строительству частично выполнены строительные работы:
- по реконструкции и благоустройству привокзальной площади по адресу: г.Обнинск, примыкание ул.Московской к ул.Железнодорожная;

- проектные работы по 1 этапу строительства улицы в жилой застройке в зоне II строящегося микрорайона «Солнечная долина» по адресу: Калужская область, г.Обнинск, район ЦРТДиЮ «Эврика»;

- ремонт участка дороги по ул.Пяткинский проезд в районе спуска от АБЗ до моста через р.Протва.

В 2015 году завершено строительство моста через реку Репинка, объект введен в эксплуатацию.

В  2015 году в рамках программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» при ремонте внутридворовых территорий и тротуаров было выполнено 53 съезда для маломобильных групп населения. 

В рамках содержания улично–дорожной сети города службами МП «Коммунальное хозяйство» проводится обслуживание автомобильных дорог (в том числе и в зимний период), а также обслуживание ливневой канализации города.

За 2015 год выполнены работы по промывке труб ливневой канализации – 20,02 км, промывка дождеприемных колодцев – 1131 шт., ремонт дождеприемных колодцев – 29 шт., ремонт смотровых колодцев ливневой канализации – 18 шт., очистка водопропускных канав от мусора, травы  - 2,91 км. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями, составила 5,4 км. Произведена планировка обочин автогрейдером на п. Обнинское, МПЗ и окружных автодорогах города  - 33  км.  С улично-дорожной сети города вывезено 2456 куб. м уличного смета с автодорог города,  вывезено снега с городских территорий за период январь - декабрь 2015 года - 16193 куб. м. 

Текущий (ямочный)  ремонт улиц города общей площадью 12107 кв.м., в том числе:  из литых а/б смесей – 1 114 кв.м., мелкозернистым асфальтом – 10933 кв.м. 

Ямочный ремонт был выполнен на следующих участках автодорог города:  ул. Курчатова,  ул. Мира, Красных Зорь, Железнодорожная, ул. Университетская, Пяткинский проезд, Аксенова, Гагарина, пр. Маркса, Северный въезд в город, на путепроводе ч/з ж/д мост, Кончаловские горы, Кутузова, Жукова, Победы, Самсоновский проезд и др.

 В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения произведена установка 1256 метров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Заменены 22 секций дорожных ограждений после ДТП, установлено 32 метра новых пешеходных ограждений.

Выполнение работ по содержанию светофорных объектов (11 штук): проведена генеральная профилактика светофорных объектов (коррекция времени, протяжка силовых соединений, очистка  светодиодных секций, герметизация корпуса контроллера) и срочный ремонт (замена ламп накаливания, замена светодиодных секций, устранение обрывов электрической цепи). Осуществлена модернизация светофорного объекта  по пр. Ленина/ул. Мира.

Установлено  540 шт. новых дорожных знаков (ул.Жукова, Победы, Пирогова, Гагарина, Королева, Шацкого, Аксенова, пр.Ленина, пр.Маркса, ул.Курчатова, Московская, Красных Зорь, Белкинская);  осуществлялось текущее обслуживание (ремонт, правка)  318 дорожных знаков. Выполнение работ по содержанию ИДН по городу (с заменой сегментов)- 335 сегмента,  установлено новых искусственных дорожных неровностей (ИДН) – 14 шт. (344 сегмента); установленных  бетонных  полусфер - 21 штука, 128 полусфер покрашено.  

Произведена осевая разметка автодорог города протяженностью 76,24 км. 

Выполнена разметка пешеходных переходов - 5200 кв.м., разметка «островков безопасности» - 315 пог. м., разметка «стоп-линий» - 215 пог. м, разметка трафаретом - 134 шт., разметка  ИДН - 1705 пог. м.      

Обустроены пешеходные переходы вблизи трёх образовательных учреждений: МОУ СОШ №1 (ул. Пирогова), МОУ СОШ № 16 (ул. Гагарина), МОУ СОШ № 6, 7 (ул. Гурьянова). 

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

В связи с проводимыми мероприятиями к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, значительное количество средств направлено на проведение работ в рамках мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города и внутридворовых территорий. 

В 2015 году планировалось, что после ввода в эксплуатацию улично-дорожной сети п.Экодолье, мкр. «Заовражье» данные объекты будут преданы на содержание и обслуживание МП «Коммунальное хозяйство». В отчетном году данные участки не вошли в объемы работ МП КХ. Работы будут продолжены в 2016 году.  
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	331136,2
	231228,6
	69,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-

	Областной бюджет*
	69327,2
	36896,5
	53,2

	Итого:
	400463,4
	268125,1
	70,0


* средства субсидии из областного бюджета не были перечислены в бюджет города в 2015 году.

С целью выполнения мероприятий по  ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта МО «Город Обнинск» в 2015 году было выделено: 

- из средств дорожного фонда Калужской области бюджету МО «Город Обнинск» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 66896,5 тыс. рублей  (из них: 36896,5 тыс. рублей – долг за выполненные работы в 2014 году; 30000 тыс. рублей – субсидия 2015 года). Средства из областного бюджета не поступили, ассигнования по областной субсидии были уменьшены на средства 2015 года уведомлениями от 31.12.2015.

Кроме того,  из бюджета города на мероприятия муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» выделено 30835 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог города (областной бюджет - в рамках софинансирования мероприятий 30 000 руб.), 17310 тыс. рублей на ремонт внутридворовых территорий, 20790 тыс. рублей на проведение мероприятий по благоустройству микрорайонов  в рамках деятельности ТОС.

Финансирование муниципальных контрактов, которые в 2015 году были запланированы за счет субсидий из областного бюджета заключены через МКУ «Городское строительство». Работы выполнены на общую сумму 25668,5 тыс. рублей. 
3.2. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Обнинска»

 за 2015 год

	
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств  (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	МКУ «Городское строительство»
	97 731,5
	48 900,0
	50,0
	
	
	66896,5
	36896,5
	30835
	12003,5
	Работы выполнены, оплата субсидии Калужской области перенесена на 2016 год. Доля софинансирования из местного бюджета оплачена в полном объеме

	1.2
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города
	МКУ «Городское строительство», 

МП «Коммунальное хозяйство»
	19740,7
	15108,8
	76,5
	
	
	2430,7
	0
	17310
	15108,8
	Выполнены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, ямочному ремонту.

	1.3
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	МП «Коммунальное хозяйство»
	20790
	20048,2
	96,4
	
	
	
	
	20790
	20048,2
	Все мероприятия выполнены, приняты председателями ТОС и оплачены в срок.

	1.4
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации
	МП «Коммунальное хозяйство»
	202445
	148804,4
	73,5
	
	
	
	
	202445
	148804,4
	Предполагалось в 2015 году взять на обслуживание и содержание: район  «Экодолье»,«Заовражье». Работы будут продолжены в 2016 году.  

	1.5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	МП «Коммунальное хозяйство»
	18203,2
	18203,2
	100,0
	
	
	
	
	18203,2
	18203,2
	

	1.6.
	Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области
	МКУ «Городское строительство»
	9748
	9747,7
	100,0
	
	
	
	
	9748
	9474,7
	

	1.7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	МКУ «Городское строительство»
	31805
	7312,8
	23,0
	
	
	
	
	31805
	7312,8
	В 2015 году выполнены работы: - по ремонту Пяткинского проезда – оплата 766 тыс.руб.;

 - начаты строительные работы по ул.Усачева  - оплата из местного бюджета 2763,5 тыс.руб.;

- продолжено благоустройство привокзальной площади – 3782,8 тыс.руб.

Работы  по строительству ул.Усачева  будут продолжены в 2016 году. 

	
	ИТОГО по программе:
	
	400463,4
	268125,1
	70,0
	
	
	69327,2
	36896,5
	331136,2
	231228,6
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий.
Реализация мероприятий «Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог» и «Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города» Программы произведена в полном объеме, оплата из местного бюджета произведена в полном объеме, оплата из средств субсидии Калужской области за выполненные работы 2015 года перенесена на 2016 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» работы выполнены в полном объеме. Были запланированы ремонтные работы дорожного покрытия за счет средств Дорожного фонда Калужской области, но не выполнены по причине не состоявшихся повторных торгов и выявленных дефектов, требующих проведения капитального ремонта и подготовки проектной документации: 
- Ремонт автомобильной дороги по Садовому переулку - от ул. Московской до ул.Чайковского. С победителем ООО «Дорстройсервис» г. Москва 11.08.15г. был заключен муниципальный контракт в сумме 1 066,078 тыс. рублей. В связи с возникшими существенными обстоятельствами, указанными подрядчиком в письме от 24.08.15г. №109, контракт от 11.08.2015 был расторгнут по взаимному согласию (Соглашение о расторжении от 28.08.2015). Оплата по контракту не проводилась.

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Лесной. С победителем ООО «СтройСервис+» г. Калуга 03.08.15г. был заключен муниципальный контракт на сумме 5 562,197 тыс. рублей. В связи с возникшими существенными обстоятельствами, указанными  подрядчиком в письме от 18.08.2015 №330, контракт от 03.08.2015 был расторгнут по взаимному согласию (Соглашение о расторжении от 25.08.2015). Оплата по контракту не проводилась.

- Ремонт автомобильной автодороги по ул. Курчатова (участок от памятника «Подводная лодка» до 1-го въезда на территорию ЦИПК).  Торги не состоялись, так как по завершению времени о приеме заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
- 20 микрорайон. Внутридворовой  проезд вдоль жилых домов № 78, № 80  по пр. Ленина и № 1 по ул.Победы. Торги не состоялись, так как не было подано ни одной заявки.
В 2015 году не выполнены в полном объёме работы, но будут продолжены в 2016 году в рамках программного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»: 

-  ремонт Пяткинского проезда – оплата 766 тыс. рублей – достигнута экономия средств при закрытии актов за фактически выполненные работы;
 
- строительство проезда по ул. Усачева в районе «Солнечной долины» - оплата из местного бюджета 2763,5 тыс. рублей, выполнение работ перенесено на 04.04.2016 года в связи с погодными условиями;

- продолжено благоустройство привокзальной площади: примыкание ул.Московской к ул.Железнодорожная – оплата произведена за фактически выполненные работы в сумме 3782,814 тыс.рублей, в том числе штрафные санкции в сумме 162,774 тыс.рублей.
5. Информация о внесенных изменениях в Программу.


5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 1244-п от 24.07.2015 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 28.04.2015 № 06-70 и от 23.06.2015 № 02-72 «О бюджете города Обнинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
В Программу включены мероприятия:
- № 6 «Реконструкция пешеходного моста через р. Репинка в г. Обнинске Калужской области»;

- №7 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».


5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 2012-п от 16.11.2015 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 25.08.2015 № 03-73.
5.2.1. с добавлением финансирования на мероприятие 7 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Программы  в размере 20000  тыс.рублей.



5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 2507-п от 31.12.2015 объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 09.12.2014 № 02-63.
6. Расчет оценки эффективности муниципальной программы.
	
	6.1. Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» за 2015 год

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мепроприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  "Дорожное хозяйство города Обнинска"
	 
	 
	тыс. руб.
	400 463,4
	268 125,1
	 
	 

	1.
	Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог
	0,244
	 
	тыс. руб.
	97 731,5
	48 900,0
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП 
	 
	1,0
	 м.кв.
	18 000,00
	29909,0
	1,662
	 х

	 
	 
	К1= 1,662*1 > 1, т.е.  К1=1
	 

	2.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов города. 
	0,049
	 
	тыс. руб.
	19 740,7
	15 108,8
	х 
	1,000

	 
	Индикатор 1. Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии
	 
	1,0
	 м.кв.
	18 000
	25745,0
	1,430
	х 

	3.
	Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС
	0,052
	 
	тыс. руб.
	20 790,0
	20 048,2
	 х
	1,000

	 
	Индикатор 1. Количество дворов, находящихся в нормативном состоянии
	 
	1
	ед.в год
	16
	41
	2,6
	х 

	4.
	Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений  и объектов ливневой канализации  
	0,506
	 
	тыс. руб.
	202 445,0
	148 804,4
	х 
	0,101

	
	Индикатор 1.Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация
	 
	0,5
	км
	17
	0
	0,000
	 х

	
	Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями
	 
	0,3
	км
	16,0
	5,4
	0,336
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация
	 
	0,2
	км
	0
	0
	0,000
	 х

	
	 
	К2 = 0,5*0+0,5*0,6+0,2*1+0,2*1  < 1, т.е.  К2=1

	5.
	Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
	0,045
	 
	тыс. руб.
	18 203,2
	18 203,2
	 х
	1,000

	
	Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков 
	 
	0,2
	шт.
	500,0
	540,0
	1,080
	х 

	
	Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей 
	 
	0,1
	шт.
	4,0
	14,0
	3,500
	х 

	
	Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки
	 
	0,3
	км
	83,70
	76,24
	0,911
	х 

	
	Индикатор 4.  Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)
	 
	0,4
	шт.
	1,00
	1,00
	1,000
	х 

	
	0,2*1,080+0,1*3,5+0,3*0,911+0,4*1,0 = 1,023  К  > 1,0 

	6.
	Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области
	0,024
	 
	тыс. руб.
	9748,00
	9747,70
	х 
	1,000

	
	0,5*1+0,4*1+0.1*1

	7.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	0,079
	 
	тыс.руб.
	31805,00
	7312,80
	0,230
	0,434

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт Пяткинского проезда.

Проектные работы на реконструкцию участка дороги: Пяткинский проезд в районе спуска от АБЗ до моста через р.Протва
	
	0,057
	тыс.руб.
	1805,0
	766,0
	0,424
	х 

	
	К71= 0,5*1+0,4*0,424+0,1*0 = 0,67
	

	
	Строительство улицы в жилой застройке микрорайона "Солнечная долина" ул.Усачева
	
	0,629
	тыс.руб.
	20000
	2763,5
	0,138
	х 

	
	К72= 0,5*0,5+0,4*0,138+0,1*0 = 0,305
	

	
	Реконструкция и благоустройство привокзальной площади по адресу: г. Обнинск, примыкание ул. Московской к ул. Железнодорожная
	 
	0,319
	тыс.руб.
	10000
	3782,8
	0,378
	х 

	
	К73= 0,5*1+0,4*0,378+0,1*0 = 0,651

	
	К7= 0,67*0,057+0,305*0,629+0,651*0,314 = 0,434
	

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,244*1,0 + 0,049*1,0+0,052*1,0+0,506*0,101+0,045*1,0+0,024*1,0+0,079*0,434 =
	0,808


Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства
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исп. Пинчугина Ю.В.
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