ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2019 год
1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы
1.1 Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города             Обнинска» по итогам 2019 года 
Индикаторы по итогам реализации программы за 2019  год отсутствуют.
1.2.  Реализация мероприятий Программы позволила:
1. 2.1.  Продолжены  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.      В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

 В 2019 году выполнены следующие работы: расконсервация котлованов № 35, № 34; проложено 143,6 м. Подготовительные работы на строительном котловане (СК) № 31, сооружение котлована СК31 и консервация СК 34 и СК 31. Сооружение канализационного коллектора от СК № 35 до СК № 34 для будущей проходки.
         Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки   в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 
1.2.2.  Разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске». 
Разработанный проект позволит принять участие МО «Город Обнинск» в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ»,  утвержденной  постановлением   Правительства  РФ   от   30.12.2017  № 1710, и претендовать на получение субсидии в 2020 году.

1.2.3.  Разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова». 

Разработанный проект позволит принять участие МО «Город Обнинск» в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ»,  утвержденной  постановлением   Правительства  РФ   от   30.12.2017  № 1710, и претендовать на получение субсидии в 2020 году.

         1.2.4. Реализация проекта "Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково" позволит принимать и очищать дождевые стоки, поступающие с городских территорий восточной части микрорайонов 45, 38, 46, территории зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятий, расположенных в северной части промышленной зоны "Мишково" и предотвратить загрязнение неочищенными сточными водами, сбрасываемыми в реку Дырочную.

   2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
2.1.1. Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора». 
2.1.2.  По мероприятию «Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области»  разработана проектно-сметная документация. Заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной  документации   получено в 2020 году.  
2.1.3. По мероприятию «Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова разработана проектно-сметная документация. Заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной  документации  получено  в 2020 году.  

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	12920,5
	9691,2
	75,0

	Федеральный бюджет
	32526,6
	32212,0
	99,0

	Областной бюджет
	14613,4
	14472,1
	99,0

	Итого 
	60060,5
	56375,3
	93,9


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2019 год
	 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство магистрального хозфекального коллектора
	МКУ "Городское строительство"
	40457,3
	40457,3
	100,0
	26234,0
	26234,0
	11786,3
	11786,3
	2437,0
	2437,0
	 Нет


	2.
	Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области»
	МКУ "Городское строительство"
	7600,0
	6698,2
	88,1
	-
	-
	-
	-
	7600,0
	6698,2
	Оплачены работы по проектирование,  заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной  документации получено   в 2020 году


	3.
	Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова
	МКУ "Городское строительство"
	9603,4
	9123,2
	95,0
	6292,6
	5978,0
	2827,1
	2685,8
	483,7
	459,4
	 Оплачены работы по проектированию,  заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной  документации получено   в 2020 году 



	4.
	Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково
	МКУ "Городское строительство
	2399,8
	96,6

	4,0
	-
	-
	-
	-
	2399,8
	96,6
	Неисполнение сроков контракта

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	60060,5
	56375,3
	93,9
	32526,6
	32212,0
	14613,4
	14472,1
	12920,5
	9691,2
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения
        4.1. По мероприятию «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана  из-за  срыва сроков исполнения контракта подрядной организацией. 
5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
5.1. Постановлением   № 87-п от 25.01.2019 в  программу внесены изменения, связанные с:

- новой  редакцией  раздела  1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»,  раздела  3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

- внесением изменений в  раздел 2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы»;

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным с решением  Обнинского  городского  Собрания   от 12.12.2017    № 01-35  (в редакции от 25.12.2018 № 01-49) и показатели 2019-2021 годов  и  от 11.12.2018  № 01-48.


5.2. Постановлением  № 1073-п от 14.06.2019 в программу внесены изменения, связанные с:

-  включением нового  мероприятия «Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»;

-  приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48. 
 5.3. Постановлением № 1178-п от 02.07.2019 в программу внесены изменения, связанные с включением нового  мероприятия «Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции в районе ул. Пирогова, финансируемого за счет средств экономии денежных средств от мероприятия «Строительство магистрального хозфекального коллектора». 

 5.4. Постановлением № 2112-п от 22.11.2019 в программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 "О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"  (в редакции от 22.10.2019  № 03-57), в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ. 

5.5. Постановлением № 493-п от 25.03.2020 в программу внесены изменения, связанные с:

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания   от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции от 24.12.2019 № 01-61),  решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
- новой редакцией в  раздела  2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы».
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2019 год
	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес 
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мероприятие 1. Строительство 
магистрального хозфекального коллектора
	0,674
	х
	тыс.руб.
	40 457,3
	40 457,3
	х
	1,000

	
	
	
	К1=0,5х1+0,4х1+0,1х1=1,000
	

	2.
	Мероприятие 2. Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области»
	0,126
	х
	тыс.руб.
	7600,0
	6698,2
	х
	0,952

	
	
	
	К2=0,5х1+0,4х0,881+0,1х1=0,952
	

	3.
	Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова
	0,160
	х
	тыс.руб.
	9603,4
	9123,2
	х
	0,980

	
	
	
	К3=0,5х1+0,4х0,950+0,1х1=0,980
	

	4.
	Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково
	0,040
	х
	тыс.руб.
	2399,8
	96,6
	х
	0,002

	
	
	
	К4=0,5х0+0,4х0,04+0,1х0=0,002
	

	 
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	                                                  И=0,674х1,0 + 0,126х0,952 + 0,160х0,98 + 0,04х0,002= 0,951
	0,951


Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры 

                                                                                                   А.Я.Чернов
Исп. Молчанова Н.А.
3962097



