Отчет  о реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
за 2019 год 
1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2019 года 
	Наименование целевого показателя
	Ед.измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолют
ное отклоне
ние
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Количество благоустроенных общественных территорий 
	Ед.
	1
	2
	+1
	+100,0
	За счет средств местного бюджета выполнены работы по благоустройству общественной территории по ул.Лейпунского (1 этап)

	2. Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	%
	51
	51
	0
	0
	

	3.  Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «Город Обнинск»
	%
	Не менее 75%
	Не менее 75 %
	-
	-
	Предложения и замечания были высказаны жителями домов, принявших участие в Программе по адресам: ул.Лейпунского д.5 ; ул. Гагарина д.2; ул.Энгельса д.17Б

	4. Количество благоустроенных дворовых территорий 
	шт.
	3
	3
	0
	0,0
	

	4. Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	70,8
	68,8
	-2,0
	- 2,8
	Значение индикатора является оценочным

	5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	4,8
	4,0
	-0,8
	- 16,7
	Значение индикатора является оценочным


1.2.  Итоги реализация Программы 
1.2.1. В рамках благоустройства общественных территорий количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 2 единицы. 
При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, протяженность которой – 1310 пог. м, устройство наружного освещения и видеонаблюдения в районе спортивной и детской площадок с  установкой малых архитектурных форм на детскую площадку из экологичных материалов (сибирская лиственница, береза). Произведена установка урн, футбольных ворот, устройству песчаного основания для детской площадки, установке информационных стендов и лавочек, демонтажу оснований трибун на футбольном поле.
В 2018 году был проведен конкурс на лучший эскизный проект благоустройства «Пешеходной зоны по ул. Лейпунского», по итогам определения лучшего эскизного проекта, был подготовлен проект благоустройства, техническая и сметная документация. 

При благоустройстве улицы Лейпунского (1 этап) в 2019 году реализован  первый этап работ – перекладка подземных коммуникаций фонтана на всей площади, финансирование всех работ за счет средств местного бюджета
Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)  составила – 50,8 % (51%).

В 2019 году благоустройство общественной территории Гурьяновского леса произведено на площади 40 000 кв.м (4 га), ул. Лейпунского – 3230 кв.м.
1.2.2. В рамках благоустройства дворовых территорий количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 3, как и было запланировано. 
Были выполнены работы:
1) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по ул. Гагарина, д. 2.
2) Благоустройство внутридворовой территории многоквартирного дома по ул. Лейпунского, д. 5. 
3) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по ул. Энгельса д.17Б. 
При благоустройстве дворовых территорий выполнены работы по освещению дворовых территорий, асфальтированию проездов и расширению парковок, устройству тротуаров, организации детских и спортивных площадок, установке лавочек и урн.

Все работы по благоустройству дворовых территорий выполнены до конца сентября и приняты общественной комиссией.
В рамках благоустройства 3 дворовых территорий были установлены следующие объекты благоустройства с учетом пожеланий жителей:
- установлено новых лавочек – 24 шт.;
- установлено новых урн – 24 шт.;
- остановлено новых опор наружного освещения – 34 шт.; 
- площадь нового дорожного покрытия – 2075 кв. м;
- организовано новых детских площадок – 3 шт.;
- организовано спортивных площадок – 2 шт.;
- организовано новых парковочных мест – 27 шт.;
- устройство газонов – 2108 кв. м.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (жителей домов, которые приняли участие в софинансировании) составила 1 %.
Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 68,8 %. Исходя из расчета того, что в 2017 году инвентаризировано 301 дворовая территория, на начало 2018 года доля благоустроенных дворовых территорий составила 66%, что составляет 199 дворов. В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в конце 2018 года 204 дворов находятся в нормативном состоянии, в  2019 году – 207 дворов.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 4 % . Из расчета, что принято к учету 930 000 кв. м дворовой территории, в 2019 году благоустройство дворовых территорий произведено на площади 36 905,26 кв. м.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В 2019 году МО «Город Обнинск» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 3 дворовых территорий и 2 общественной территории.
По благоустройству внутридворовых территорий по адресам: ул.Гагарина д.2, ул.Лейпунского д. 5, ул.Энгельса д.17Б по результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и в срок. 
По благоустройству общественных территорий – заявлена 1 территория – Гурьяновский лес (3 этап). В процессе разработки проекта и прохождения экспертизы, принято решение выполнить работы по 1 этапу  на проведение работ по благоустройству не вошедшей территории – улицы Лейпунского (площадь) за счет средств местного бюджета.
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	27598,5
	23042,9
	83,5

	Федеральный бюджет
	4057,9
	4057,9
	100,0

	Областной бюджет
	19224,0
	19222,4
	100,0

	Иные источники
	-
	-
	-

	Итого:
	50880,4
	46323,2
	91,0


3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" за 2019 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Мероприятие 1
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	30701,3
	26292,0
	88,0
	4057,9
	4057,9
	39,6
	39,6
	26603,8

	22194,5
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	1.2.
	Мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	МКУ «Городское строительство»
	20179,2
	20031,3
	99,3
	0
	0
	19184,4
	19184,4
	994,8
	846,9
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	
	ИТОГО по программе:
	
	50880,5
	46323,2
	91,0
	4057,9
	4057,9
	19224,0
	19222,4
	27598,5
	23042,9
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», работы выполнены в полном объеме. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.
5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 41-п  от 21.01.2019 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2019 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а именно, связанные:
5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям  Программы.
5.1.2. с внесением в паспорт Программы изменений в п.5 по индикаторам Программы.
5.1.3. с внесением в паспорт Программы изменений в п.8 по ожидаемым результатам реализации Программы.
5.1.4. с внесением изменений в Раздел 2 Программы «Сведения о показателях программы и их значениях».
5.1.5. раздел 3 и 4 дополнен текстом, раздел 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г.» изложен в новой редакции 
5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 355-п от 05.03.2019                  в Программу внесены изменения, связанные с изменением сроков реализации Программы, дополнением адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (таблица № 2). 
5.2.1. с внесением изменений в Раздел 2 Программы "Сведения о показателях программы и их значения", Раздела 3 «Механизм реализации программы», Раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству».
5.2.3. с внесением новых Приложений:

- Приложение № 1 к Программе "Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий".

- Приложение № 2 к Программе "Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ".

- Приложение № 3 к Программе "Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.".

5.2.4. с внесением изменений в Раздел 7 Программы "Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы".
5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 585-п от 03.04.2019                    в Программу внесены изменения, связанные с изменением данных в строке 3 Паспорта Программы об участниках Программы

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 1463-п от 09.08.2019  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы с внесением изменений в Раздел 7 Программы "Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы".
5.5. Постановлением Администрации города Обнинска № 45-п от 17.01.2020  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» годов» (в ред. от 24.12.2019 № 01-61).

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2018 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Формирование современной городской среды»
	 
	 
	тыс. руб.
	50880,5
	46323,3
	 
	 

	1.
	Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству,
	0,603
	 х
	тыс. руб.
	30701,3
	26292,0
	х 
	1,000

	
	в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	
	
	тыс. руб.
	4227,0
	4227,0
	
	

	 
	Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий
	 х
	0,4
	 Ед.
	1
	2
	2,000
	 х

	
	Индикатор 2. 
Доля площади благоустроенных общественных территорий
	х 
	0,3
	%
	51
	51
	1,000
	х 

	
	Индикатор 3. 
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск"
	х 
	0,3
	%
	75
	75
	1,000
	 х

	 
	К1 = 0,4*2,0+0,3*1+0,3*1= 1,400>1,0,  т.е. К1=1,000
	 

	2.
	Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	0,397
	х 
	тыс. руб.
	20179,2
	20031,3
	 х
	0,942

	
	Индикатор 1.
 Количество благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,4
	шт.
	3
	3
	1,000
	х 

	
	Индикатор 2. 
Доля благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,3
	%
	70,8
	68,8
	0,972
	х 

	
	Индикатор 3. 
Доля площади благоустроенных дворовых территорий
	х 
	0,3
	%
	4,8
	4,0
	0,833
	х 

	
	К2 = 0,4*1,0+0,3*0,972+0,3*0,833= 0,942 

	
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы 
	И = 0,603*1,00+0,397*0,942 = 0,977
	0,977


Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства
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