 Отчет 

о реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2020 год
1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов муниципальной Программы
 1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" по итогам 2020 года.
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1 «Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов»

	Индикатор 1.

Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов
	Кол-во домов
	1
	1
	-
	-
	-

	Индикатор 2.

Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов
	Кол-во жилых помещений
	100
	100
	-
	-
	-

	Мероприятие 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Индикатор 1.

Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов
	Кол-во домов
	3
	3
	-
	-
	-

	Индикатор 2.

Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах
	Кол-во квартир
	14
	14
	-
	-
	-

	Индикатор 3.

Количество расселенных жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах
	Кол-во комнат
	121
	121
	-
	-
	-

	Индикатор 4.

Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов
	кв.м
	750,7
	750,7
	-
	-
	-

	Индикатор 5.

Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов
	кв.м
	2162,8
	2162,8
	-
	-
	-

	Индикатор 6.

Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда
	Кол-во человек
	203
	232
	29
	14,3
	В процессе реализации муниципальной программы данные изменились в связи с субъективными, непрогнозируемыми и семейными обстоятельствами переселяемых граждан.

	Мероприятие 3 «Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов»

	Индикатор 1.

Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов
	Кол-во домов
	3
	0
	- 3
	- 100,0
	Снос домов запланирован на 4 квартал 2021 года


1.2. Отчет о достижении результатов реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" по итогам 2020 года
	№ п/п
	Наименование национального проекта
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, %
	Причины отклонений

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	1
	Жилье и городская среда. 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1
	Целевой показатель 1.  Приобретение жилых помещений у застройщика
	Квартир/кв. м
	87/

3821,2
	87/

3821,2
	-
	-
	-

	1.2
	Целевой показатель 2.
Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению
	кв.м
	2914,1
	2914,1
	-
	-
	-


1.3. Реализация мероприятий Программы:

             В 2020 году продолжены  работы по  реализации второго и третьего  этапов муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" (далее Программа).

            В составе данных этапов застройщиком ООО «РусСтройГруп» на земельном участке с  кадастровым номером 40:27:030803:2237 велось строительство многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов. Дом введен  в эксплуатацию 05.02.2020.  

           В  2020 в рамках Программы заключены муниципальные контракты № 01-28/93 от 19.02.2020  и № 01-28/93 от 19.02.2020 на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1 и осуществлены мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов. 
           В соответствии с Программой переселены граждане трех домов, расположенных по адресам: Калужская область,  г. Обнинск, дома №№ 11 и 13 по ул. Киевской и дом № 8/4  по ул. Менделеева. Для переселения 14 квартир и 121 комнаты в коммунальных квартирах в указанных домах, приобретено 100 квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Курчатова, дом 35/1.  Всего переселено 232 человека.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:
          Выполненные в запланированные сроки работы по строительству наружных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения строящегося многоквартирного дома для переселения граждан, позволили  ООО «РусСтройГруп» ввести дом для  переселения ранее запланированного срока. Дом введен в эксплуатацию  05.02.2020 года.  
 19.02.2020 Администрацией города с застройщиком ООО «РусСтройГруп» заключен Муниципальный контракт № 01-28/93,  в соответствии с которым  приобретены   квартиры  для переселения граждан аварийных домов. 

      3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План
	Факт
	% исполнения

	 Фонд реформирования ЖКХ
	103 083,6
	103 083,6
	100,0

	Областной бюджет
	13 432,4
	13 432,4
	100,0

	Бюджет города
	12 816,2
	12 816,2
	100,0

	Итого
	129 332,2
	129 332,2
	100,0


3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2020 год.
	 
	Наименование
мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план на 
год
	кассовые расходы
	%
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	план
	кассовые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	  Мероприятие 1 Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников;

	 Управление архитектуры и градостроительства Администраци города

МКУ "Городское строительство"
	129332,2
	129332,2
	100,0
	103083,6
	103083,6
	13432,4
	13432,4
	12816,2
	12816,2
	

	 
	Всего по муниципальной программе
	 
	129332,2
	129332,2
	100,0
	103083,6
	103083,6
	13432,4
	13432,4
	12816,2
	12816,2
	


3.3. Отчет об исполнении расходов, выделенных на реализацию национальных проектов в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного   жилищного   фонда   в   муниципальном   образовании «Город Обнинск»
	N п/п
	Код НП, ФП
	Наименование проекта <1>
	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Направление расходов <2>
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств
 (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	
	
	Всего:
	В том числе по источникам:
	

	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	%
	Фонд реформирования ЖКХ
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	План на год:
	Кассовые расходы 
	

	1
	F
	Жилье и городская среда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	F3
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений


	
	117693,0
	117693,0
	100,0
	103083,6
	103083,6
	13432,5
	13432,5
	1176,9
	1176,9
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения
Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» выполнена.

Мероприятие по сносу жилых домов  не выполнено, в связи с тем, что одна квартира до настоящего времени не передана в муниципальную собственность в связи со смертью собственника помещения (идет судебное разбирательство). 

Также для ликвидации аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов, после переселение граждан, необходима разработка проектов на снос домов.
 В настоящее время получены технические условия на отключение от сетей инженерно-технического обеспечения  и МКУ "Городское строительство" ведется разработка проектов на снос домов. 
5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
       5.1. Постановление Администрации города Обнинска  от   26.12.2020    № 2767-п       «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.12.2019 № 01-61),  решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в части изменения объемов финансирования в сторону уменьшения. 
        Также Программа дополнена подразделом  «Информация  о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного   жилищного   фонда   в   муниципальном   образовании «Город Обнинск».
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2020 год
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес
мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие 1 «Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений»
	1,0
	х
	тыс. руб.
	129332,2
	129332,2
	х
	1,000

	Индикатор 1 «Количество построенных многоквартирных жилых домов для расселения аварийных многоквартирных жилых домов»
	х
	0,9
	количество домов
	1
	1
	1,000
	 х 

	Индикатор 2.  «Количество приобретенных жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов»
	х
	0,1
	количество жилых помещений
	100
	100
	1,000
	

	
	К1 = 0,9*1,0+0,1*1,0=1,000
	

	Мероприятие 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	0,333
	х
	тыс. руб.
	-
	-
	х
	1,000

	Индикатор 1.

Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов
	х
	0,5
	количество домов
	3
	3
	1,000
	

	Индикатор 2.

Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах
	х
	0,1
	количество
квартир
	14
	14
	1,000
	

	Индикатор 3.

Количество расселенных жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах
	х
	0,1
	количество комнат
	121
	121
	1,000
	

	Индикатор 4.

Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых аварийных многоквартирных домов
	х
	0,1
	кв. м
	750,7
	750,7
	1,000
	

	Индикатор 5.

Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов
	х
	0,1
	кв. м
	2162,8
	2162,8
	1,000
	

	Индикатор 6.

Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда
	х
	0,1
	количество  человеке
	203
	232
	1,143
	

	
	К2 = 0,5*1,0+ 0,1*1,0 + 0,1*1,0+0,1*1,0+0,1*1,0+0,1*1,143 = 1,143, К2≥ 1,0, т.е.  К2=1,000
	

	Мероприятие 3 «Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных многоквартирных жилых домов»
	0,333
	х
	тыс. руб.
	-
	-
	х
	0,0

	Индикатор 1.

Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов
	х
	1,0
	количество домов
	3
	0
	0,0
	

	
	К3 = 1,0*0,0=0,0
	

	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы
	И= 1,0*1,0+0,333*1,0+0,333*0=1,333
	1,000


Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры                                                                       А.Я.Чернов

Исп. Никольская Н.В.
Тел. 3958560


