ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2020 год
1. Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов                Программы
1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» по итогам 2020 года
	Наименование
целевого
показателя
	Единица
измерения
	Значения
целевых
показателей
	Абсолют
ное
отклонение
	Относи
тельное
отклонение, 
в%
	Обоснование
отклонений
значений целевого
показателя за
отчётный период
(2020 год)

	
	
	план
на год
	отчёт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мероприятие 1     Ремонт  и содержание   муниципального жилья

	Индикатор 1
количество отремонтированного  жилья 
	квартира
	8
	8
	0
	0,0
	

	Мероприятие 2  Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

	Индикатор 1
объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту
	кв.м
	104 200

	95 516

	-8 684

	-8,3
	Объем муниципального жилья оказался ниже прогнозируемого, т.к. в течение года часть помещений была приватизирована

	Мероприятие 3  Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города

	Индикатор 1:                                                               время оперативного реагирования на аварийные ситуации
	мин.
	24
	24
	0
	0,0
	

	Индикатор 2:                            количество аварийных выездов
	ед.
	11 400
	10 952
	-448
	+3,9
	Снижен риск возникновения аварийных ситуаций, в результате чего достигнуто уменьшение количества аварийных выездов

	Мероприятие 4   Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ

	Индикатор 1:                                               наличие  оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ
	мест
	3
	3
	0
	0,0
	

	Мероприятие 6     Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах

	Индикатор 1:

количество отремонтированных балконных плит
	балконная плита
	4
	0
	-4
	-100,0
	Подрядные организации не вышли на конкурс


1.2. Реализация мероприятий Программы позволила:


Обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.


В 2020 году в городе  662 многоквартирных жилых домов (далее - МКД). 


На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ» в 2020 году находилось 628 МКД, что на 0,8 % больше, чем в 2019 году (623 МКД).
                            Аварийно-диспетчерской службой за 2020 год было произведено 10 952 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 2,72 % больше, чем в 2019 году (10 654 аварийных выездов) и на 3,9 % меньше, чем  утверждено в Программе (11 400).
                              Из 10 952 аварийных выездов:
               • по сантехнике – 7 183 аварийных выездов, что на 1,46 % меньше, чем в 2019 году (7 290);
               • по электрике – 2 060 аварийных выездов, что на 0,04 % больше, чем в 2019 году (2 059);
               • по сварочным работам –1 116 аварийных выездов, что на 14,48 % меньше, чем в 2019 году (1 305).  
                              Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации на 1 минуту - в 2020 году 24 мин., в  2019 году время реагирования  составляло 25 мин.                    
                              Количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения  за   услуги ЖКХ – 3 места. Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.
                           Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
                          За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2020 году выполнены следующие работы:
           - замена лифтового оборудования в количестве 38 лифта в 12 МКД на сумму                   74,797 млн. рублей;
              - выполнены работы по капитальному ремонту крыш на 5 МКД на сумму                     17,292 млн. рублей;
            - выполнены работы по капитальному ремонту отмосток на 2 МКД на сумму                  0,89  млн. рублей;
             - выполнены работы по капитальному ремонту фасадов на 4 МКД на сумму                  26,367 млн. рублей.      


2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

2.1. По мероприятию «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» не достигнуто выполнение показателей объема муниципального жилья, подлежащего софинансированию работ по капитальному ремонту, в связи с тем, что в отчетном году были приватизированы в частную  собственность жилые помещения в многоквартирных домах, вследствие чего произошло уменьшение площади.   
                            2.2. Мероприятие «Возмещение части платы  за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» выполнено в меньшем объеме, чем определено Программой.   Средства освоены в размере фактически предъявленных расчетов от управляющих организаций.

                             2.3.  Мероприятие «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» не выполнено по причине не выхода на конкурс подрядных организаций.                       
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. руб.
	

	
	План 
	Факт 
	% исполнения

	Бюджет города
	71 950,0
	69 057,8
	96,0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0

	Итого 
	71 950,0
	 69 057,8
	96,0


3.2. ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2020 год 
	№№ мероприятий
	Наименование
мероприятий
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
	Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный бюджет
	

	
	
	
	план
на год
	кассовые
расходы
	%
	план
на год
	кассовые
расходы
	план
на год
	кассовые
расходы
	план
на год
	кассовые
расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Мероприятие  1     Ремонт и содержание муниципального жилья

	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
 МП «УЖКХ»

	950,0
	714,0
	75,2
	0
	0
	0
	0
	950,0
	714,0
	Средства освоены в размере  заявленной потребности. 

	2
	Мероприятие  2    Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
 МП "УЖКХ"


	11 500,0
	9 259,0
	80,5
	0
	0
	0
	0
	11 500,0
	9 259,1
	Средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений за 11 месяцев. 

	3
	Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города
	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
 МП "УЖКХ"

	55 000,0
	55 000,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	55 000,0
	55 000,0
	

	4
	Мероприятие 4   Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ
	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
 МП "УЖКХ"
	4 000,0
	4 000,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	4 000,0 
	4 000,0
	

	5
	Мероприятие 5     Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
 МП "УЖКХ"
	200,0
	84,7
	42,4
	0
	0
	0
	0
	200,0
	84,7
	Средства освоены в размере фактически предъявленных расчетов от управляющих организаций

	6
	Мероприятие 6

Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах     
	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска,
 МП "УЖКХ"
	300,0
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	300,0
	0,00
	Средства не освоены по причине не выхода на конкурс подрядных организаций.

	
	Всего по муниципальной программе
	
	71 950,0
	69 057,8
	96,0
	0
	0
	0
	0
	71 950,0
	69 057,8
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки  мероприятий с указанием причин невыполнения.
Мероприятие «Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах» не выполнено в связи с тем, что подрядные организации не вышли на конкурс. 
5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений
 5.1. Постановлением от 31.07.2020 № 1096-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п                     «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60  «О бюджете города Обнинска на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
5.2. Постановлением от 30.11.2020 № 2485-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п                        «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», в части размеров финансирования Программы.
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2020 год                
	
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Вес мероприятия
	Весовой коэффициент индикатора 
	Единица изм.
	Значения целевых показателей (индикаторов)
	Частный показатель эффективности
	Комплексный  показатель эффективности

	
	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мероприятие 1 
«Ремонт и содержание муниципального жилья»
	0,013
	х
	тыс.руб.
	950,0
	714,0
	х
	1,000

	
	Индикатор 1
количество отремонтированного  жилья
	х
	1,0
	квартира
	8
	8
	1,000
	х

	
	К1 = 1,0 *1,0= 1,00

	2
	Мероприятие 2 
«Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»
	0,160
	х
	тыс.руб.
	11500,0
	9 259,1
	х
	0,917

	
	Индикатор 1
объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту
	х
	1,0
	кв.м.
	104 200,00
	95 516,0
	0,917
	х

	
	К2 = 1* 0,917=0,917<1,0, т.е. К2=0,917

	3
	Мероприятие 3 
«Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города»
	0,764
	х
	тыс.руб.
	55 000,0
	55 000,0
	х
	1,000

	
	Индикатор 1
время оперативного реагирования на аварийные ситуации
	х
	0,5
	мин.
	24
	24
	1,000
	х

	
	Индикатор 2 
количество аварийных выездов
	х
	0,5
	Ед.
	11 400
	10 952
	1,041
	х

	
	К3 = 0,5 * 1,0 + 0,5 * 1,041=1,02>1,0, т.е. К3=1,000

	4
	Мероприятие 4
«Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ»
	0,056
	х
	тыс.руб.
	4 000,0
	4 000,0
	х
	1,000

	
	Индикатор 1.
наличие  оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ
	х
	1,0
	мест
	3
	3
	1,000
	х

	
	К4 = 1,0 * 1,0=1,0

	5
	Мероприятие 5
«Возмещение части платы за содержание и ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	0,003
	
	тыс.руб.
	200,0
	84,7
	х
	0,481

	
	K5=(0,5*0,4235)+(0,4*0,4235)+(0,1*1,0)=0,423<1,0, т.е. К5=0,481 

	6
	Мероприятие 6
«Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах»
	0,004
	х
	тыс.руб.
	300,0
	0,0
	х
	0,000

	
	Индикатор 1.

количество отремонтированных балконных плит
	х
	1,0
	балконная плита
	4
	0
	0,000
	х

	
	
	К6=1,0*0,0=0,000<1,0, т.е. К6=0,000
	

	
	Интегральный показатель эффективности реализации программы 
	И = (0,013*1)+(0,160*0,917)+(0,764*1,0)+(0,056*1)+ (0,003*0,481)+ (0,004*0,00)=0,981
	0,981


Начальник Управления городского хозяйства                                                                                                И.В. Раудуве
Исп. Семенова Е.Н. 
Тел.: 39 5-82-28
